

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от «22» мая 2020 г.
№ СЖ-Пр-1039)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)		
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу		
Руководитель регионального проекта	Калинюк Юрий Владимирович, Начальник департамента профессионального образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Ивонина Елена Владимировна, Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"		

2.

100%		2024		2024		10				
				-500						
/	()			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	,	0,0000	01.06.2018	0,0000	40,0000	44,0000	50,0000	50,0000	50,0000	
2	,	0,0000	01.09.2018	13,4100	6,0000	8,0000	13,0000	18,0000	25,0000	
3		0,0000	01.06.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
4	,	0,0000	01.06.2018	20,0000	25,0000	51,0000	51,0000	51,0000	51,0000	

3.

/	,	()	,							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
(-): ,										
1	100		1	1	1	1	1	1	6 -580 (.1) 2018 . (-) , (,), :-	, ,

	,									
	6									
3	70% ,		-	-	-	-	-	70		
4	35 () ,		0.295	0	0	0	0	0.6		
	10 ()									
5	25% ,		13.41	6	8	13	18	25		

6	5000 , -		20	25	51	51	51	51	<p>2015 . 21 -1921 (1 " ") :- ;- ;- ; - ;- ;- .</p> <p>2019 - , - , - ,</p>	()
---	-------------	--	----	----	----	----	----	----	--	-----

7	- ,		-	-	1	-	-	-			

(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)	20 842,80	6 700,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	53 942,80

5.

/	,	()	,				
1	:						
2	:						

3	,	:	-				
4		:					

/	, ,				
					" " , ; - " " , ; - " " , ; - " " , ; - " " , ; - 2019 , 2024 100 (,

/	, ,				
					<p>,</p> <p>,</p> <p>) 5000</p> <p>, -</p> <p>, :-</p> <p>,</p> <p>;-</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>;-</p> <p>.</p> <p>,</p> <p>,</p>

/	, ,				
					:- , , ; - , .
1.1) " (, (,)"	-	25.12.2019	. .,	
1.1.1	" - - , : - ; - ; - ;	01.01.2019	01.03.2019	. .,	

/	,				
	- ; - ; - , - () - ; - ; - " "- ;				

/	, ,				
	"				
1.1.2	" , , - , "	01.01.2019	01.03.2019	. . ,	, , -
1.1.3	" , , - , "	01.03.2019	25.12.2019	. . ,	, , - , -
1.2)" " (-	25.12.2021	. . ,	-
1.2.1	" ."	01.03.2021	25.12.2021	. . ,	-

/	, ,				
1.2.2	" " ")"	01.01.2021	25.12.2021	. ., "	-
1.2.3	" , , "	01.01.2021	25.12.2021	. ., "	- ,
1.3)" " "	-	25.12.2020	. ., "	-
1.3.1	" " ")"	09.01.2020	25.12.2020	. ., "	-
1.3.2	" , , "	09.01.2020	25.12.2020	. ., "	- ,

/	, ,				
1.3.3	") 2020 "	01.09.2020	25.12.2020	. . , " () ,	-
1.3.4	" 50% 2020 "	09.01.2020	25.12.2020	. . , "	
1.4)" " (-	25.12.2019	. . ,	-
1.4.1	" "	01.03.2019	25.12.2019	. . ,	-

/					
1.4.2	" - "	01.04.2019	25.12.2019	. . ,	- - ,
1.4.3	" "	01.03.2019	01.12.2019	. . ,	- ,
1.4.4	" ")" (01.12.2019	25.12.2019	. . , "	-
1.4.5	" , , "	01.04.2019	25.12.2019	. . , "	- ,

/	, ,				
1.4.6	" 2019 "	01.12.2019	25.12.2019	. ., "	
1.5)" " (-	25.12.2023	. ., -	
1.5.1	" "	01.03.2023	25.12.2023	. ., -	
1.6)" " (-	25.12.2022	. ., -	
1.6.1	" "	01.03.2022	25.12.2022	. ., -	

/	, ,				
1.7)" "	-	25.12.2024	. .,	-
1.7.1	" "	01.03.2024	25.12.2024	. .,	-
1.8	" (), "	-	30.11.2020	. .,	
1.8.1	" (), ."	01.03.2020	25.11.2020	. .,	

/	, ,				
1.9	" () ())"	-	31.12.2019	. . ,	
1.9.1	" " "	01.03.2019	30.03.2019	. . ,	
1.10	" "	-	30.07.2019	. . ,	
1.10. 1	" "	01.05.2019	30.07.2019	. . , " "	
1.11	" "	-	30.09.2019	. . ,	

/	,				
1.11. 1	"	01.08.2019	30.09.2019	. . ,	
	"			"	
1.12	"	-	31.10.2019	. . ,	
	"			"	
1.12. 1	"	01.05.2019	30.06.2019	. . ,	
	"			"	
1.12. 2	"	01.07.2019	30.10.2019	. . ,	
	"			"	
1.13	" 1	-	30.11.2019	. . ,	
	"			"	

/	, ,				
1.13. 1	" "	01.11.2019	30.11.2019	. . , "	
2	" , , 6 "	-	31.12.2023	. . ,	
2.1) " (, (,)"	-	01.09.2022	. . ,	

/	, ,				
		01.06.2022	01.09.2022	. . ,	
2.1.1	" , , " 6				, , 6 , - ,

/					
2.1.2	" 5 , , 6 . - "	01.06.2021	01.06.2022	. . ,	- 5 , , 6
2.2	") () - "	-	31.12.2023	. . ,	
2.3	")" (-	31.12.2023	. . ,	

/	, ,				
2.4) " (, (,)"	-	01.09.2022	. . ,	- . , , 6 .
2.4.1	" , , 6 - "	01.06.2021	01.06.2022	. . , " "	- , , 6 .
2.4.2	" , , 6 "	01.06.2022	01.09.2022	. . , " "	, , 6

/	, ,				
)" " (-	20.12.2023	. . ,	,
2.5.1	- " ."	01.01.2021	01.06.2021	" . . , "	-
2.5.2	" , , 6 ."	01.09.2022	20.12.2023	" . . , "	-
2.6	" , , 6 "	-	31.12.2019	. . ,	,

/					
2.6.1	" " , "	01.03.2019	30.11.2019	" . . , "	" ,
2.7	" () ())"	-	01.04.2023	" . . , "	()
2.7.1	" 6 , " , "	01.01.2019	01.03.2019	" . . , "	()

/	, ,				
2.7.2	" , , 6 "	09.01.2020	25.03.2020	. . , — -	
2.7.3	" . 6 , " ,	01.01.2021	01.03.2021	. . , " "	
2.7.4	" . 6 , " ,	01.01.2022	01.03.2022	. . , " "	

/	, ,				
2.7.5	" 6 , " ,	01.01.2023	01.03.2023	. . , " "	
2.8	" () "	-	25.12.2023	. . ,	
2.8.1	" 28 6 , "	01.12.2019	25.12.2019	. . , " "	

/					
2.8.2	<p>"</p> <p>30</p> <p>(</p> <p>).</p> <p>6</p> <p>,</p> <p>"</p> <p>,</p>	01.12.2020	25.12.2020	<p>. .,</p> <p>"</p> <p>"</p>	
2.8.3	<p>"</p> <p>32</p> <p>,</p> <p>6</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>"</p>	01.12.2021	25.12.2021	<p>. .,</p> <p>"</p> <p>"</p>	
2.8.4	<p>"</p> <p>34</p> <p>,</p> <p>6</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>"</p>	01.12.2022	25.12.2022	<p>. .,</p> <p>"</p> <p>"</p>	

/					
2.8.5	" , , 38 , 6 , ; "	01.12.2023	25.12.2023	. . , " "	
3	" 70% , " ,	-	31.12.2024	. . ,	
3.1	" (,) (,)"	-	01.12.2019	. . ,	
3.1.1	" ,) " (01.09.2019	01.12.2019	. . ,	, ,) (

/					
3.2	") () - "	-	31.12.2024	. . ,	
3.3)" " (-	20.12.2024	. . ,	
3.3.1	" , , , , 50% " ,	01.03.2023	20.12.2023	. . ,	- , , , 50% ,

/	, ,				
3.3.2	" , , , , 30% "	01.03.2022	20.12.2022	. . ,	- , , , 30%

/	, ,				
3.3.3	" , , , , 5% "	01.03.2020	20.12.2020	. . ,	- , , , , 5%

/	, ,				
3.3.4	"	01.03.2021	20.12.2021	. . ,	-
	,				,
	,				,
	,				,
	10% "				,
					10%

/					
3.3.5	<p>"</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>70% "</p>	01.03.2024	20.12.2024	. . .,	<p>-</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>70%</p>
3.4	<p>) " (,</p> <p>(,)"</p>	-	30.11.2019	. . .,	<p>,</p> <p>,</p> <p>) (</p>

/	, ,				
3.4.1	" , , ()	01.09.2019	30.11.2019	. ., "	, , ()
3.5)" " (-	20.12.2024	. ., -	, , ,

/	,				
3.5.1	"	01.03.2020	20.12.2020	. ,	-
	,			"	,
	,			"	,
	,				
	"				,
3.5.2	"	01.03.2021	20.12.2021	. ,	-
	,			"	,
	,			"	,
	,				
	"				,

/	,				
3.5.3	"	01.03.2022	20.12.2022	. ,	-
	,			"	,
	,			"	,
	"				,
3.5.4	"	01.03.2023	20.12.2023	. ,	-
	,			"	,
	,			"	,
	"				,

/	,				
3.5.5	"	01.03.2024	20.12.2024	. .,	-
	,			"	,
	,			"	,
	"				,
3.5.6	"	01.03.2020	01.10.2020	. .,	
	"			"	
				"	
3.5.7	"	01.05.2020	01.10.2020	. .,	
	""			"	
	"			"	

/	, ,				
3.5.8	" "	01.08.2020	30.09.2020	. ,	
	" "			"	
	" "			"	
3.5.9	" "	01.10.2020	20.12.2020	. ,	
	" "			"	
	" "			"	
3.5.1 0	" "	01.10.2020	20.12.2020	. ,	
	" "			"	
	" "			"	
3.5.1 1	" ,	01.02.2020	30.11.2020	. ,	
	" "			"	
	" "			"	

/					
3.6	" , , - "	-	30.11.2019	. . ,	
3.6.1	" "	01.08.2019	30.09.2019	. . , "	
3.6.2	" , - "	01.10.2019	30.11.2019	. . , "	
4	" 35 .) (, , 10 .) (, "	-	31.12.2024	. . ,	

/	, ,				
) " (, (,)"	-	31.12.2022	. . ,	
4.1) " (, (,)"	-	31.12.2022	. . ,	
4.2) " (, (,)"	-	30.03.2021	. . ,	
4.2.1	" , ' "	10.01.2021	30.03.2021	. . ,	
4.3) " (, (,)"	-	30.03.2020	. . ,	()

/	, ,				
4.3.1	" , "	01.12.2019	30.03.2020	. .,	
4.4	(") () - "	-	30.12.2023	. .,	
4.5	(") () - "	-	30.12.2022	. .,	

/	, ,				
4.6	") (-) ")	-	31.12.2024	. . ,	
4.7	") (-) ")	-	30.12.2021	. . ,	
4.8)" " (-	31.12.2022	. . ,	

/					
4.8.1	"	01.05.2022	31.12.2022	"	"
4.8.2	"	01.03.2022	25.12.2022	"	"

/	, ,				
4.9)" " (-	31.12.2021	. . ,	
4.9.1	" , , "	01.03.2021	31.12.2021	" . . , "	-

/	, ,				
4.9.2	" " ,	01.03.2021	25.12.2021	. . , " "	
4.10)" " (-	31.12.2024	. . ,	- , ,

/	,				
4.10. 1	" 160 ,	01.05.2024	31.12.2024	. . ,	- ,
4.11)" " (-	31.12.2023	. . ,	
4.11. 1	" ,	01.05.2023	31.12.2023	. . ,	- ,

/	, ,				
)" "	-	31.12.2020	. . ,	
4.12. 1	" , "	01.05.2020	31.12.2020	. . , " "	- ,"

/	, ,				
4.12. 2	" ,	01.03.2020	25.12.2020	. . ,	
4.13)" " (-	31.12.2019	. . ,	
4.13. 1	" , " ,	01.05.2019	31.12.2019	. . ,	- , ,

/	, ,				
	" , 70 "	-	30.11.2019	. . ,	
4.14. 1	" " "	01.05.2019	30.11.2019	. . , " "	
4.15	" " 2)" (-	30.11.2019	. . ,	()

/	, ,				
4.15. 1	" "	01.11.2019	30.11.2019	. . , " "	()
5	" - , "	-	31.12.2021	. . ,	
5.1	" - , "	-	31.12.2021	. . ,	-

/	, ,				
5.1.1	" - "	01.01.2021	31.12.2021	. , " "	-
6	" 25% , , "	-	31.12.2024	. ,	, 2013 . 968 , 16 2024 2018 , 25 %. - - , ,

/	, ,				
					: 2019 . - 5% ; 2020 . - 6% ; 2021 . - 8% ; 2022 . - 13% ; 2023 . - 18% ; 2024 . - 25%
6.1) " (, (,)"	-	31.12.2024	. .,	
6.1.1	" "	01.01.2024	30.06.2024	. .,	
6.2) " (, (,)"	-	31.12.2019	. .,	

/	, ,				
6.2.1	" "	01.01.2019	30.06.2019	. . , "	
6.3	" (-) " ()	-	31.12.2024	. . ,	
6.3.1	" "	01.02.2024	01.06.2024	. . ,	

/	, ,				
6.3.2	" "	01.02.2024	01.05.2024	. . ,	
6.4	(") - " ()	-	31.12.2023	. . ,	
6.4.1	" "	01.02.2023	01.06.2023	. . ,	
6.4.2	" "	01.02.2023	01.05.2023	. . ,	

/	, ,				
6.5	") (-) "	-	31.12.2022	. ,	
6.5.1	" "	01.02.2022	01.06.2022	. ,	
6.5.2	" "	01.02.2022	01.05.2022	. ,	
6.6	") (-) "	-	31.12.2021	. ,	
6.6.1	" "	01.02.2021	01.06.2021	. ,	
6.6.2	" "	01.02.2021	01.05.2021	. ,	

/	, ,				
6.7	") (-) "	-	31.12.2020	. ,	
6.7.1	" "	01.03.2020	01.06.2020	. ,	
6.7.2	" "	01.02.2020	01.06.2020	. ,	
6.8	") (-) "	-	31.12.2019	. ,	

/	, ,				
6.8.1	" f1 "	01.02.2019	01.06.2019	. . , " "	
6.8.2	" "	02.02.2019	01.05.2019	. . , " "	

/	, ,				
6.9)" " (-	25.12.2024	. .,	
6.9.1)" " (eSim"	01.04.2024	25.12.2024	. .,	-
6.10)" " (-	25.12.2023	. .,	
6.10.1)" " (eSim"	01.04.2023	25.12.2023	. .,	-
6.11)" " (-	25.12.2022	. .,	eSim

/	, ,				
6.11.1	" eSim"	01.09.2022	25.12.2022	. . ,	-
6.12)" " (-	25.12.2021	. . ,	
6.12.1	" , 2022 "	01.09.2021	25.12.2021	. . ,	-
6.12.2	" eSim"	01.05.2021	25.12.2021	. . ,	
6.13)" " (-	25.12.2020	. . ,	eSim

/	, ,				
6.13. 1	" eSim"	01.05.2020	30.07.2020	. . ,	eSim
6.14)" " (-	25.12.2019	. . ,	
6.14. 1	" eSim"	01.09.2019	25.12.2019	. . ,	-
6.15) " (, (,)"	-	31.12.2020	. . ,	

/	, ,				
6.15. 1	" "	09.01.2020	01.06.2020	. .,	
6.16	") (,)"	-	31.12.2021	. .,	
6.16. 1	" "	01.01.2021	30.06.2021	. .,	
6.17	") (,)"	-	31.12.2022	. .,	
6.17. 1	" "	01.05.2022	30.07.2022	. .,	

/	, ,				
) " (, (,)"	-	01.12.2023	. . ,	
6.18.1	" "	01.01.2023	01.12.2023	. . ,	
6.19	" eSim "	-	01.05.2019	. . ,	
6.19.1	" eSim "	01.03.2019	01.05.2019	. . , " "	

/	, ,				
6.19. 2	" eSim"	01.03.2019	01.05.2019	. . , " "	eSim
6.20	" "	-	01.05.2019	. . , "	(«)»
6.20. 1	" («)»"	01.01.2019	01.05.2019	. . , " "	(«)»

/					
6.21	"	-	30.07.2019	. . ,	eSim
6.21. 1	" eSim"	01.05.2019	30.06.2019	. . , "	eSim

/	,				
6.21. 2	"	01.07.2019	30.07.2019	. . ,	
	"			"	
6.22	"	-	01.05.2019	. . ,	
	"				
6.22. 1	"	01.01.2019	01.05.2019	. . ,	
	"				

/	, ,				
6.22. 2	"	01.02.2019	01.05.2019	. . ,	
7	" 5000 , - "	-	31.12.2024	. . ,	<p>, -</p> <p>21 " ") 2015 . -1921 (1 :-</p> <p>;-</p> <p>;-</p> <p>;-</p> <p>;-</p> <p>2019</p> <p>- ,</p> <p>,</p> <p>.</p>

/	,				
					<p>,</p> <p>,</p> <p>:-</p> <p>(: " ,</p> <p>300 , ; - ") -</p> <p>400 ; - - 600</p> <p>600 ; - -</p> <p>- 500 , ; -</p> <p>" (:</p> <p>,"</p> <p>") - 200 ; -</p> <p>- 400 ; -</p> <p>- 2000 .</p> <p>, 2024</p> <p>5000 ,</p> <p>-</p> <p>(</p> <p>,</p>

/	,				
					,) , :- , ; - , ; - , - , .

/	, ,				
7.1	" () ()"	-	31.12.2023	. .,	
7.1.1	" , ' "	01.02.2023	30.03.2023	. .,	
7.1.2	" , - "	20.04.2023	30.06.2023	. ., - -	

/	, ,				
7.2	" () ()"	-	31.12.2022	. . ,	
7.2.1	" , ' "	01.02.2022	30.03.2022	. . ,	
7.2.2	" , , - "	20.04.2022	30.06.2022	. . , - -	

/	, ,				
7.3	" () ())"	-	31.12.2021	. ,	
7.4	" () ())"	-	31.12.2020	. ,	
7.4.1	" , , - "	01.02.2020	01.11.2020	. ,	

/	, ,				
7.4.2	" , , , - "	09.01.2020	31.12.2020	. . , - -	
7.5	" () ()")"	-	31.12.2024	. . ,	
7.5.1	" , , - "	01.02.2024	30.03.2024	. . ,	

/	, ,				
7.5.2	" , , - "	20.04.2024	30.06.2024	. . , - -	
7.6	" " ()	-	31.12.2024	. . ,	
7.6.1	" - " ,	01.07.2024	31.12.2024	. . ,	
7.7	" " ()	-	31.12.2023	. . ,	

/	, ,				
7.7.1	" - " ,	01.07.2023	31.12.2023	. . ,	
7.8	" () "	-	31.12.2022	. . ,	
7.8.1	" - " ,	01.07.2022	31.12.2022	. . ,	
7.9	" () "	-	31.12.2021	. . ,	

/	, ,				
7.10	" ()	-	31.12.2020	. .,	
7.10. 1	" 5 - "	01.02.2020	31.12.2020	. .,	

()

()

1.

--

3.

/		,			()
1		30
2		30
3		..	"	..	30
4		..	"	..	20
5		30
25% ,					
6		30

7		30
8		. . .	" "	. . .	20
9		20
10		30
100					
11		30
12		20
13		30

14		...	"	..	20
15		...	-	..	20
5000 , -					
16		30
, , 6					
17		30
18		...	-	..	20
19		...	"	..	30
20		...	"	..	30

70% ,					
21		30
22		. .	"	. .	20
			"		
23		30
35 . (10 . ()) ,					
24		30
25		0
26		30

27		...	"	..	20
28		30
-					
29		30
30		30