

П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Кадры для цифровой экономики			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	Заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу		
Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Михневич Н.Ю.	Председатель Комитета социального и ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	

2.

()										
/	()	,								
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1		0,0000	31.12.2018	0,0000	2,8890	3,8520	0,0000	0,0000	0,0000	
2	,	0,0000	31.12.2019	0,0000	3,5000	4,3000	0,0000	0,0000	0,0000	

3.

/	,	()	,							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	,		0	3	3	-	-	-		
	«	», «								
	(«								
2	()		3	5	5	-	-	-		
)	(
3			300	500	500	-	-	-		

) , (,										
4	(,)		-	5	10	15	-	-			
5	« - » ; , ; ,		0	1	2	-	-	-		- « »	

	()									
6	()		1000	1500	1600	-	-	-		
7) (-	-	-	-	-	1000	,	
8			136	-	-	-	-	-	,	
9			-	2.889	3.852	-	-	-	,	

10			-	3.5	4.3	-	-	-		

4.

/		(.)						(.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	« », « » « » (,)							
1.1.	,	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
1.1.1.		0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
1.1.1.1. 4.		0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
1.1.2.		0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
1.2.	(,)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								()
2.1.	,	183,69	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	306,14
2.1.1.		183,69	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	306,14
2.1.1.1.		61,23	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68

4.								
2.1.2.		61,23	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
2.2.	(,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	, ()							
3.1.	,	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
3.1.1.		244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
3.1.1.1. 4.		244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
3.1.2.		244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
3.2.	(,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								
4.1.		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

5.

/	,	()	,				
1	:				24.01.2020	41	" " "
2	: ,				24.01.2020	41	" " "

()

/	, ,				
1	"	-	31.12.2019	. .,	
1.1)" " (-	31.12.2019	. .,	-
1.1.1	" 136 ."	01.05.2019	01.10.2019	. .,	-
2	" "	-	30.06.2021	. .,	
2.1	" (-	30.11.2020	. .,	

/	, ,				
)"				
2.1.1	" - "	25.01.2020	29.02.2020	. . , " "	-
2.1.2	" " ""	05.02.2020	30.06.2020	. . , " "	-
2.1.3	" "	01.01.2020	30.11.2020	. . ,	
2.2	" ()"	-	30.06.2021	. . ,	

/	, ,				
2.3) " (, (,)"	-	30.06.2021	. . ,	
2.4	(") - " ()	-	30.06.2021	. . ,	
3	" ()"	-	31.10.2021	. . ,	
3.1)" " (-	31.10.2019	. . ,	,
3.1.1	" 1000 "	01.09.2019	31.10.2019	. . ,	,

/	, ,				
3.2)" " (-	31.10.2020	. .,	,
3.2.1	" 1500 "	01.09.2020	31.10.2020	. .,	,
3.3)" " (-	31.10.2021	. .,	,
3.3.1	" 1600 "	01.09.2021	31.10.2021	. .,	,
4	" "	-	25.12.2021	. .,	

/	, ,				
4.1)" " (-	25.12.2020	. .,	
4.1.1	" "	09.01.2020	30.11.2020	" . .,	
4.1.2	" "	01.02.2020	25.12.2020	" . .,	
4.2)" " (-	25.12.2021	. .,	
4.3) " (, (,)"	-	25.12.2021	. .,	

/	, ,				
4.4	") (- ")	-	25.12.2021	. . ,	
5	" , , « » , « » » ()"	-	31.12.2021	. . ,	
5.1	" (,) (,)"	-	01.07.2020	. . ,	-
5.1.1	" , ,	01.01.2020	01.06.2020	. . ,	

/	, ,				
	« »», « »				
5.1.2	" « »», « »	01.03.2020	01.07.2020	. .,	-
5.2)" " (-	15.12.2020	. .,	-
5.2.1	" « »», « »	01.10.2020	15.12.2020	. .,	-

/	, ,				
5.3	" , , « « »», « »" »"	-	15.12.2020	. . ,	-
5.3.1	" , , « « »», « »" »"	01.05.2020	15.12.2020	. . ,	-
5.3.2	" ,	01.10.2020	15.12.2020	. . ,	-

/	, ,				
	, , « « »», « » »"»				
5.4	" (,) (,)"	-	01.07.2021	. .,	-
5.4.1	" , , « « »», « » »"»	01.01.2021	01.06.2021	. .,	
5.4.2	" , ,	01.03.2021	01.07.2021	. .,	-

/	, ,				
	« « »», « »»				
5.5)" " (-	15.12.2021	. .,	-
5.5.1	" , , « « »», « »»	01.10.2021	15.12.2021	. .,	-
5.6	" , , « « »», « »»	-	15.12.2021	. .,	-
5.6.1	"	01.05.2021	15.12.2021	. .,	-

/	, ,				
	, , « », « »				
5.6.2	" , , , « », « »	01.10.2021	15.12.2021	. .,	-
6	" () ()"	-	31.12.2021	. .,	.

/	, ,				
6.1) " (, (,)"	-	01.07.2019	. .,	
6.1.1	" () "	15.05.2019	01.07.2019	. .,	
6.1.2	" () "	15.05.2019	01.07.2019	. .,	-
6.2)" " (-	15.12.2019	. .,	-

/	, ,				
6.2.1	" ()	01.10.2019	15.12.2019	. .,	-
6.3	" ()	-	15.12.2019	. .,	-
6.3.1	" ()	01.06.2019	01.09.2019	. .,	-
6.3.2	" ,	01.09.2019	15.12.2019	. .,	-

/	, ,				
	() "				
6.4) " (, (,)"	-	01.08.2020	. . ,	. ,
6.4.1	" () "	01.01.2020	01.05.2020	. . ,	
6.4.2	" () "	01.05.2020	01.08.2020	. . ,	-
6.5	" (-	15.12.2020	. . ,	-

/	, ,				
)"				
6.5.1	" () "	01.10.2020	15.12.2020	. .,	-
6.6	" () "	-	15.12.2020	. .,	-
6.6.1	" () "	01.08.2020	01.10.2020	. .,	-

/					
6.6.2	" , , () "	01.10.2020	15.12.2020	. . ,	-
6.7	" (,) (,)" "	-	01.08.2021	. . ,	,
6.7.1	" () "	01.01.2021	01.05.2021	. . ,	
6.7.2	"	01.05.2021	01.08.2021	. . ,	-

/	, ,				
	() "				
6.8)" " (-	15.12.2021	. .,	-
6.8.1	" () "	01.10.2021	15.12.2021	. .,	-
6.9	" () "	-	15.12.2021	. .,	-
6.9.1	"	01.08.2021	01.10.2021	. .,	-

/	, ,				
	()				
6.9.2	" , () "	01.10.2021	15.12.2021	. .,	-
7	" , (,)"	-	31.12.2021	. .,	,
7.1	" (,) (,)"	-	01.07.2019	. .,	,
7.1.1	"	15.05.2019	01.07.2019	. .,	

/	, ,				
	, " ,				
7.1.2	" , " ,	15.05.2019	01.07.2019	. . ,	-
7.2)" " (-	15.12.2019	. . ,	-
7.2.1	"300 , " ,	01.10.2019	15.12.2019	. . ,	-
7.3	" , " ,	-	15.12.2019	. . ,	-
7.3.1	"	01.06.2019	01.09.2019	. . ,	-

/	, ,				
	, " ,				
7.3.2	" , " , ,	01.09.2019	15.12.2019	. . ,	-
7.4) " (, (,)"	-	01.08.2020	. . ,	, .
7.4.1	" , " ,	01.01.2020	01.05.2020	. . ,	
7.4.2	"	01.05.2020	01.08.2020	. . ,	-

/	, ,				
	, , "				
7.5	" , "	-	15.12.2020	. .,	-
7.5.1	" , " ,	01.08.2020	01.10.2020	. .,	-
7.5.2	" , " ,	01.01.2020	15.12.2020	. .,	-

/	, ,				
	"				
7.6)" " (-	31.12.2020	. .,	-
7.6.1	"200 ," "	01.01.2020	15.12.2020	. .,	-
7.7) " (, (,)"	-	01.08.2021	. .,	,
7.7.1	" ," "	01.01.2021	01.05.2021	. .,	
7.7.2	"	01.05.2021	01.08.2021	. .,	-

/	, ,				
	;" ,				
7.8)" " (-	15.12.2021	. .,	-
7.8.1	"300 , " ,	01.01.2021	15.12.2021	. .,	-
7.9	" ; ;" ,	-	15.12.2021	. .,	-
7.9.1	" ; , " ,	01.08.2021	01.10.2021	. .,	-
7.9.2	"	01.10.2021	15.12.2021	. .,	-

/	,				
	, <td data-bbox="880 325 1070 635"></td> <td data-bbox="1070 325 1265 635"></td> <td data-bbox="1265 325 1610 635"></td> <td data-bbox="1610 325 2166 635"></td>				
8	" - « ; » - , ; , ()"	-	31.12.2021	. ,	- « »
8.1)" " (-	29.02.2020	. ,	
8.1.1	" - ""	01.12.2019	29.02.2020	. ,	

/	, ,				
8.2)" " (-	01.12.2021	. .,	
8.2.1	" " " -	01.01.2021	01.12.2021	. .,	
9	" , (,)"	-	31.12.2022	. .,	,
9.1) " (, (,)"	-	01.08.2020	. .,	,
9.1.1	" ,	01.01.2020	01.05.2020	. .,	

/	, ,				
	"				
9.1.2	" , "	01.03.2020	01.08.2020	. . ,	-
9.2)" " (-	15.12.2020	. . ,	-
9.2.1	" , "	01.07.2020	15.12.2020	. . ,	-
9.2.2	"5 , "	01.07.2020	15.12.2020	. . ,	-
		-			

/					
9.3) " (, (,)"		01.08.2021	. . ,	,
9.3.1	" , "	01.01.2021	01.05.2021	. . ,	
9.3.2	" , "	01.03.2021	01.08.2021	. . ,	
9.4)" " (-	15.12.2021	. . ,	-
9.4.1	" ,	01.07.2021	15.12.2021	. . ,	-

/	, ,				
	"				
9.4.2	"10 , "	01.07.2021	15.12.2021	. .,	-
9.5) " (, (,)"	-	01.08.2022	. .,	,
9.5.1	" , "	01.01.2022	01.05.2022	. .,	
9.5.2	" , "	01.03.2022	01.08.2022	. .,	-
		-			

/	, ,				
)" "		15.12.2022	. .,	-
9.6)" "		15.12.2022	. .,	-
9.6.1	"	01.07.2022	15.12.2022	. .,	-
9.6.2	"15 , "	01.07.2022	15.12.2022	. .,	-
10)" ()"	-	31.12.2024	. .,	, ,

/	, ,				
					- ,
10.1)" " (-	31.12.2024	. . ,	
10.1. 1	" , " ,	01.09.2024	13.12.2024	. . , " "	, ,"

()

()

1.

--

3.

/		,			()
1		10
2		..			10
3		10
4		..			10
« » () , « » , « »					
5		10
6		10

7		10
()					
8		10
9		10
10		10
, , ()					
11		10
12		10
13		10
() , ,					
14		10

15		10
16		10
» ; ; - ; ; () ; - «					
17		10
18		10
()					
19		10
20		10
()					

21		10
22		10
23		10
24		10
25		10
26		..			10
27		..	"	..	10
28		..	"	..	10
29		10

--	--	--	--	--	--