

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта "Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Модернизация среднего профессионального образования						
1.	Проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани	1 ноября 2018 г.	27 августа 2019 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, А.Е.Тимкин, представитель Кабинета министров Республики Татарстан, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	информационно-аналитический отчет о проведении Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани. Проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани	ПС
1.1.	Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в		27 августа 2019 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, представитель Кабинета Министров Республики Татарстан	информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата. Реализован план основных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	г. Казани в 2019 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. № 750-р				мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году	
2.	Не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПС
2.1.1.	Разработаны методические рекомендации проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, включая вариативность видов аттестации, в том числе: - с учетом опыта Ворлдскиллс; - в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; - с учетом требований корпоративных стандартов работодателей	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин	методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Направлено письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.2.	Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга. Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена за 2019 год, проведен анализ и подготовлены предложения по совершенствованию системы аттестации	РНП
2.1.	Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 5% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования		31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПК
3.	Функционируют не менее 10 центров опережающей профессиональной подготовки	1 октября 2018 г.	31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.1.	<p>Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании центров опережающей профессиональной подготовки, включающая в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - типовой инфраструктурный лист; - типовое штатное расписание; - организационно-управленческую модель функционирования центра опережающей профессиональной подготовки; - модель мониторинга и прогнозирования востребованности рабочих кадров на территории субъекта Российской Федерации; - типовую модель формирования условий для внедрения практико-ориентированных и гибких образовательных программ, обеспечения возможности построения индивидуальных образовательных траекторий; - механизмы организации в субъекте Российской Федерации профессиональной ориентации лиц, обучающихся в образовательных организациях, обучению их первой профессии (реализация программ профессионального обучения) - типовую модель подготовки, 	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, М.С.Маслова, И.Ю.Суперекин	<p>распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций. Определена организационно-правовая, финансово-экономическая и методологическая основа для осуществления мероприятий по созданию и функционированию центров опережающей профессиональной подготовки в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Условия об исполнении методических рекомендаций будут предусмотрены в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, заключаемым в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288</p>	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным профессиям совместно с другими профессиональными образовательными организациями субъекта Российской Федерации, а также в интересах предприятий реального сектора экономики;</p> <p>- механизмы организации в субъекте Российской Федерации повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;</p> <p>- механизмы проведения итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс"</p> <p>- план первоочередных действий создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки;</p> <p>- перечень основных индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центров опережающей</p>					

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	профессиональной подготовки					
3.1.2.	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	И.А.Черноскутова, директор руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
3.1.3.	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	30 октября 2018 г.	8 ноября 2018 г.	И.А.Черноскутова	протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации. Определены субъекты Российской Федерации - получатели субсидий из федерального бюджета	РНП
3.1.4.	Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	И.А.Черноскутова руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.5.	опережающей профессиональной подготовки Проведение мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. Проведен сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по усовершенствованию реализации мероприятий по созданию и функционированию данных центров	РНП
3.1.	Создано 10 центров опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПК
3.2.	Проведение анализа использования современных технологий обучения, в том числе цифровых учебно-методических комплексов, цифровых тренажеров и "цифровых двойников" на основании итогов апробации внедрения указанных		31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о результатах проведения анализа. Рассмотрение доклада на заседании Проектного комитета, принятие решения Проектного комитета о включении	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	технологий в процесс обучения в рамках мероприятий национальной программы "Цифровая экономика"				мероприятий по внедрению современных технологий обучения в настоящий федеральный проект (при необходимости)	
3.3.	Проведено повышение квалификации управленческих команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)		И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет об итогах проведении повышения квалификации управленческих команд. Сформированы и обучены управленческие команды организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе по вопросам эффективности реализации мероприятий федерального проекта	ПК
3.4.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта	1 марта 2019 г. (далее ежегодно)		И.А.Черноскутова,	медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта, утвержденный распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Обеспечены организационные условия информационной поддержки мероприятий федерального проекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.5.1.	Подготовка предложений по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации федеральных и региональных проектов	1 декабря 2018 г.	1 марта 2019 г.	И.А.Черноскутова, М.Ю.Алашкевич	доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о предложениях по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования. Рассмотрение доклада на заседании Проектного комитета, принятие решения Проектного комитета о включении соответствующих мероприятий в настоящий федеральный проект (при необходимости)	РНП
3.5.2	Проведение апробации механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации федеральных и региональных проектов	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, М.Ю.Алашкевич	информационно-аналитический отчет о проведении апробации механизма привлечения внебюджетного финансирования. Подготовлены предложения по усовершенствованию и дальнейшему внедрению механизмов в субъектах Российской Федерации	РНП
3.5.	Утверждены рекомендации по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации федеральных и региональных		31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, М.Ю.Алашкевич	распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении рекомендаций, согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Созданы организационные, нормативные и методические	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проектов				основы для распространения механизмов государственно-частного партнерства, привлечения внебюджетных средств при реализации федеральных и региональных проектов	
4.	Функционируют не менее 700 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах создания мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
4.1.1.	Разработка и утверждение методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций. Методические рекомендации включают в себя: - типовую экономическую модель оснащения профессиональных организаций современной	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин	распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций. Определена организационно-правовая, финансово-экономическая и методологическая основа для осуществления мероприятий по созданию и функционированию мастерских в субъектах Российской Федерации. Условия об исполнении методических рекомендаций будут предусмотрены в соглашении о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>материально-технической базой по одной из компетенций;</p> <p>- основные требования к инфраструктуре и материально-техническому оснащению мастерских в соответствии с современными требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России;</p> <p>- механизмы создания условий для совместного использования профессиональными образовательными организациями современной материально-технической базой по перспективным направлениям компетенций в субъекте Российской Федерации;</p> <p>- основные требования к инфраструктуре и материально-техническому оснащению мастерских в соответствии с современными требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России</p> <p>- план первоочередных действий по организации в субъекте Российской Федерации</p>				<p>реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, заключаемым в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации оснащения профессиональных образовательных организаций современной материально-технической базой по одной из компетенций; - перечень основных индикаторов и показателей эффективности оснащения профессиональных организаций современной материально-технической базой по одной из компетенций					
4.1.2.	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2018 г.	30 декабря 2018 г.	И.А.Черноскутова руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
4.1.3.	Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющих	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	И.А.Черноскутова А.Е.Тимкин	протокол об итогах проведения отбора заявок организаций. Определены организации - получатели грантов в форме	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				субсидии из федерального бюджета	
4.1.4.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
4.1.5.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базы. Проведен сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по корректировке содержания мероприятий по созданию и	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.	Не менее 700 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций		31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	функционированию мастерских информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
5.	Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональной образовательной организации, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, представители Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", М.А.Иванов, представители Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"	распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении целевой модели. Сформированы организационно-методические условия участия деловых объединений и представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе по вопросам обновления образовательных программ	ПС
5.1.1.	Внесение изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.В.Хамардюк, Е.М.Зак, М.А.Боровская, представитель Общероссийской общественной организации	нормативные правовые акты, федеральные законы. Внесены изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие вовлечение общественно-деловых объединений и участия	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональной образовательной организации			"Российский союз промышленников и предпринимателей", Т.В.Минеева, представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"	представителей работодателей в управлении развитием профессиональной образовательной организации	
5.1.1.	Разработка методических рекомендаций (целевой модели) вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональной образовательной организации, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развития профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ. Методические рекомендации включают в себя: - типовые локальные акты образовательной организации по утверждению и функционированию коллегиальных органов управления развитием организации; - механизмы вовлечения	1 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, представители Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", М.А.Иванов, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"	проект распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций (целевой модели). Проведен сбор и анализ предложений от заинтересованных экспертных организаций, подготовлен проект методических рекомендаций, обеспечено широкое экспертное обсуждение	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управлении развитием образовательной организации;</p> <p>- методика обновления образовательных программ с учетом потребностей представителей работодателей;</p> <p>- механизмы внедрения методов проектного управления образовательной организацией с использованием опыта участников общественно-деловых объединений и бизнес-сообщества.</p> <p>- формы и программы обмена лучшими управленческими практиками</p>					
5.1.2.	<p>Апробация внедрения методических рекомендаций (целевой модели) о вовлечении общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ</p>	1 сентября 2019 г.	1 сентября 2020 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, представители Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", М.А.Иванов, представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства	информационно-аналитический отчет о проведении апробации внедрения методических рекомендаций. Подготовлены предложения по усовершенствованию проекта методических рекомендаций, внесены изменения в проект методических рекомендаций	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				"Опора России", руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин		
5.1.	Утверждена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ	31 декабря 2020 г.		И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, представитель Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", М.А.Иванов, представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"	распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций (целевой модели). Подготовлены рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации для субъектов Российской Федерации о реализации методических рекомендаций	ПК
6.	Разработана методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 января 2019 г.	1 июля 2020 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	методические рекомендации (целевая модель), утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Направлено письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации об использовании методических рекомендаций	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.1.	Разработка методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	проект распоряжения Министерства правительства Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций. Проведен сбор и анализ предложений от заинтересованных экспертных организаций, подготовлен проект методологии, обеспечено широкое экспертное обсуждение. Определены пилотные субъекты Российской Федерации для апробации методологии	РНП
6.1.2.	Апробация внедрения методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 сентября 2019 г.	1 июня 2020 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах апробации внедрения методологии. Подготовлены предложения по усовершенствованию проекта методических рекомендаций, внесены изменения в проект методических рекомендаций	РНП
6.1.	Утверждена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков		1 июля 2020 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	методические рекомендации, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Направлено письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Федерации об использовании методических рекомендаций	
7.	Обновлен перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование. Обновлены федеральные государственные стандарты среднего профессионального образования	1 декабря 2018 г.	1 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, М.С.Маслова, А.И.Рожков, А.И.Рожков, О.Ю.Качанов, Н.А.Наумова	приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование, приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования. Обновлен перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование на основании актуализации Справочника профессий. Обновлены ФГОС среднего профессионального образования	ПС
7.1.1.	Проведено исследование по определению востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена, актуализирован	1 января 2019 г. (далее - ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	И.А.Черноскутова, М.С.Маслова	информационно-аналитические материалы о результатах проведения исследования. Определены востребованные	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Справочник профессий				профессии рабочих и специалистов среднего звена, актуализирован Справочник профессий. Направлено информационное письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об актуализации Справочника профессий	
7.1.2.	Обновление перечней профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование на основе на основе актуализации Справочника профессий. Внедрены нормативы финансового обеспечения обучения по программам СПО.	1 января 2019 г. (далее - ежегодно, при необходимости)	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно, при необходимости)	И.А.Черноскутова, М.С.Маслова	распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об перечней профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование на основе на основе актуализации Справочника профессий. Определены нормативы финансового обеспечения обучения по программам СПО, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации, разработаны методические рекомендации по осуществлению профессионального обучения и реализации программ среднего профессионального образования по обновленным перечням профессий рабочих, должностей служащих,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					направлено письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации об использовании методических рекомендаций	
7.1.3.	Обновление и утверждение федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования	1 декабря 2019 г. (далее - ежегодно, при необходимости)	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно, при необходимости)	И.А.Черноскутова, М.С.Маслова, А.И.Рожков, Н.А.Наумова	приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования. Обновлены ФГОС среднего профессионального образования	РНП
7.1.4.	Разработка и апробация в пилотных субъектах Российской Федерации современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, Н.А.Наумова	информационно-аналитический отчет Министерства просвещения Российской Федерации о результатах разработки и апробации в пилотных субъектах Российской Федерации современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО. Направлено инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.1.5.	Внедрение в субъектах Российской Федерации современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей	1 января 2020 г.	31 декабря 2024	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, Н.А.Наумова	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в субъектах Российской Федерации современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО. Обобщена практика применения методик и программы, подготовлены предложения по их усовершенствованию и дальнейшему применению	РНП
7.1.6.	Разработка концепции создания многофункциональных колледжей, в том числе межрегиональных, с учетом мнения экспертного сообщества и опыта субъектов Российской Федерации	1 января 2019 г.	1 июля 2020 г.	И.А.Черноскутова, М.С.Маслова, А.И.Рожков, Н.А.Наумова, экспертное сообщество, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	проект концепции создания многофункционального колледжа. Подготовлен доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о рассмотрении проекта концепции. По результатам рассмотрения принято решение Проектного комитета о включении мероприятий по созданию многофункциональных колледжей в настоящий федеральный проект (при необходимости)	ПК
7.1.7.	Внесены изменения в нормативно-правую базу, обеспечивающие возможность освоения программы среднего профессионального образования в сетевой форме на базе	1 января 2020 г.	1 июля 2021 г.	И.А.Черноскутова, М.С.Маслова, А.И.Рожков, Н.А.Наумова	проект федерального закона о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты в части обеспечения возможности освоения программы среднего	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организаций различного типа, в том числе обеспечена возможность финансового обеспечения выбора обучающимися организации, осуществляющей реализацию отдельных частей образовательной программы				профессионального образования в сетевой форме на базе организаций различного типа, в том числе с возможностью финансового обеспечения выбора обучающимися организации, осуществляющей реализацию отдельных частей образовательной программы. Разработан проект федерального закона, обеспечено его согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, проведено обсуждение с экспертным и профессиональным сообществом	
7.1.	Обновлены на основе актуализации Справочника профессий перечни профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование, а также федеральные государственные стандарты среднего профессионального образования. Внедрены нормативы финансового реализации программ среднего профессионального образования	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно, при необходимости)	И.А.Черноскутова, М.С. Маслова, А.И.Рожков, О.Ю.Качанов, Н.А.Наумова	приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование, приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Обновлен перечень профессий рабочих, должностей	ПК	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.2.	Разработан совместно с представителями экспертного сообщества механизм сбора и актуализации кадровой потребности отраслей экономики с учетом специфики субъектов Российской Федерации		31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно, при необходимости)	И.А.Черноскутова, М.С.Маслова, А.И.Рожков, О.Ю.Качанов, Н.А.Наумова, экспертное сообщество, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование на основании актуализированного Справочника профессий. совместные рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о механизме сбора и актуализации кадровой потребности отраслей экономики с учетом специфики субъектов Российской Федерации. Рекомендации направлены в субъекты Российской Федерации для дальнейшего использования	ПК
7.3.1.	Создание рабочей группы Минпросвещения России совместно с экспертным сообществом по формированию обоснований и порядка внедрения государственной итоговой аттестации для обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования в форме единого государственного экзамена	1 декабря 2018 г.	31 января 2019 г.	И.А.Черноскутова Н.А.Наумова, представители экспертного сообщества	распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении состава рабочей группы по формированию обоснований и порядка внедрения государственной итоговой аттестации для обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования в форме единого государственного экзамена. Сформирована рабочая группа с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.3.2.	Проведение анализа и экспертного обсуждения целесообразности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся профессиональных образовательных организаций, не имеющих среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена	1 января 2019 г.	1 октября 2019 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, представители экспертного сообщества	привлечением экспертного профессионального сообщества информационно-аналитический отчет о результатах проведения анализа и экспертного обсуждения. Подготовлены основные предложения о целесообразности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся профессиональных образовательных организаций, не имеющих среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена	РНП
7.3.	Подготовлены предложения о целесообразности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся профессиональных образовательных организаций, не имеющих среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена		31 октября 2019 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, представители экспертного сообщества	доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование". Подготовлен доклад, по результатам рассмотрения которого принято решение Проектного комитета о целесообразности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся профессиональных образовательных организаций в форме единого государственного экзамена (при необходимости)	ПК
8.	Не менее 6% обучающихся организаций, осуществляющих	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова,	информационно-аналитический отчет о результатах проведения	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена			И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 6% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	
8.1.1.	Разработаны (обновлены) методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена (при необходимости)	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин	методические рекомендации, контрольно- измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации. Направлено письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о методических рекомендациях и контрольно-измерительных материалах	РНП
8.1.2.	Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 апреля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга. Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	демонстрационного экзамена за 2020 год, проведен анализ и подготовлены предложения по совершенствованию системы аттестации	
8.1.	Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 6% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования		31 декабря 2020 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 6% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПК
9.	Функционируют 22 центра опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПС
9.1.1.	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти	заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство просвещения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки			субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	
9.1.2.	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 августа 2019 г.	15 августа 2019 г.	И.А.Черноскутова	протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации. Определены субъекты Российской Федерации - получатели субсидий из федерального бюджета	РНП
9.1.3.	Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.	Создано 22 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2020 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПК
10.	Функционируют не менее 1400 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2019 г.	31 декабря 2020 г.	И.А.Черноскутова	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
10.1.1.	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
10.1.2.	Проведение отбора заявок организаций, осуществляющих	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	И.А.Черноскутова	протокол об итогах проведения отбора заявок организаций.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				Определены организации - получатели грантов в форме субсидии из федерального бюджета	
10.1.3.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
10.1.4.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базой по одной из компетенций	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базы. Проведен сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.1.	1400 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	усовершенствованию реализации мероприятий по созданию и функционированию данных мастерских информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
11.	Обновление инфраструктуры Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена" (ВДЦ "Смена")	1 сентября 2019 г.	31 сентября 2021 г.	И.А.Черноскутова, представитель ВДЦ "Смена"	информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий. Обновлена инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе ВДЦ "Смена"	ПС
11.1.1.	Разработан план мероприятий ("дорожная карта") по созданию Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении плана мероприятий. Сформирована организационная рамка, определены основные мероприятия по созданию Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					популяризации рабочих профессий	
11.1.2.	Предоставлена субсидия Всероссийскому детскому центру "Смена" на иные цели (с целью обновления инфраструктуры учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий)	1 января 2020 г. (далее - ежегодно)	31 декабря 2020 г. (далее - ежегодно)	И.А.Черноскутова	соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и ВДЦ "Смена" о предоставлении субсидии. Обеспечены организационно-правовые и финансовые условия для создания Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий	РНП
11.1.3.	Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"	1 января 2020 г.	31 сентября 2021 г.	И.А.Черноскутова	информационно-аналитический отчет о результатах исполнения плана мероприятий. Обеспечен контроль за ходом реализации мероприятий по созданию Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий	РНП
11.1.	Обновлена инфраструктура учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"		31 сентября 2021 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет об обновлении инфраструктуры учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.	Не менее 8% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 8% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПС
12.1.1.	Разработаны (обновлены) методические рекомендации, контрольно- измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена (при необходимости)	1 января 2021 г.	1 апреля 2021 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин	методические рекомендации, контрольно- измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации. Направлено письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о методических рекомендациях и контрольно- измерительных материалах	РНП
12.1.2.	Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга. Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	использованием механизма демонстрационного экзамена за 2021 год, на основе анализа подготовлены предложения по совершенствованию системы аттестации	
12.1.	Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 8% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.А.Черноскутова Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 8% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПК
13.	Функционируют 34 центра опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПС
13.1.1.	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки			Федерации, А.Е.Тимкин	установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	
13.1.2.	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 августа 2020 г.	15 августа 2020 г.	И.А.Черноскутова	протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации. Определены субъекты Российской Федерации - получатели субсидий из федерального бюджета	РНП
13.1.3.	Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета	РНП
13.1.4.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	созданию и функционированию центров опережающей профессиональной подготовки			исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	реализации создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. Проведен сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по корректировке содержания мероприятий по созданию и функционированию данных центров	
13.1.	Создано 34 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2021 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПК
14.	Функционируют не менее 2200 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПС
14.1.1.	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	программам среднего профессионального образования, направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	
14.1.2.	Проведение отбора заявок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2021 г.	1 февраля 2021 г.	И.А.Черноскутова А.Е.Тимкин	протокол об итогах проведения отбора заявок организаций. Определены организации - получатели грантов в форме субсидии из федерального бюджета	РНП
14.1.3.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	
14.1.4.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базой по одной из компетенций	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базы. Проведен сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по усовершенствованию реализации мероприятий по созданию и функционированию данных мастерских	РНП
14.1.	2200 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций		31 декабря 2021 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
15.	Не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин,	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена			руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	
15.1.1.	Разработаны (обновлены) методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена (при необходимости)	1 января 2022 г.	1 апреля 2022 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин	методические рекомендации, контрольно- измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации. Направлено письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о методических рекомендациях и контрольно-измерительных материалах	РНП
15.1.2.	Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 апреля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга. Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена за 2022 год, проведен анализ и	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				А.Е.Тимкин	подготовлены предложения по совершенствованию системы аттестации	
15.1.	Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 13% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования		31 декабря 2022 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПК
16.	Функционирует 51 центр опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПС
16.1.1.	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
16.1.2.	мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 августа 2021 г.	15 августа 2021 г.	И.А.Черноскутова,	предоставление субсидий из федерального бюджета протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации. Определены субъекты Российской Федерации - получатели субсидий из федерального бюджета	РНП
16.1.3.	Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета	РНП
16.1.	Создан 51 центр опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2022 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Федерации, А.Е.Тимкин	реализацию мероприятий по созданию центров	
17.	Функционируют не менее 3100 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	И.А.Черноскутова, Российской Федерации, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПС
17.1.1.	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	И.А.Черноскутова, Российской Федерации, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
17.1.2.	Проведение отбора заявок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1 января 2022 г.	1 февраля 2022 г.	И.А.Черноскутова	протокол об итогах проведения отбора заявок организаций. Определены организации - получатели грантов в форме субсидии из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образования на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой					
17.1.3.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
17.1.4.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базой по одной из компетенций	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базы. Проведен сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по корректировке содержания мероприятий по созданию и функционированию данных	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					мастерских	
17.1.	3100 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций		31 декабря 2022 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
18.	Не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПС
18.1.1.	Разработаны (обновлены) методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена (при необходимости)	1 января 2023 г.	1 апреля 2023 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин	методические рекомендации, контрольно- измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Направлено письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о методических рекомендациях и контрольно-измерительных материалах	
18.1.2.	Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 апреля 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга. Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена за 2023 год, проведен анализ и подготовлены предложения по совершенствованию системы аттестации	РНП
18.1.	Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 18% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования		31 декабря 2023 г.	И.А.Черноскутова Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПК
19.	Функционируют 68 центров	1 июля	31 декабря	И.А.Черноскутова,	информационно-аналитический	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	опережающей профессиональной подготовки	2022 г.	2023 г.	Н.А.Наумова, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, М.С.Маслова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	
19.1.1.	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
19.1.2.	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной	1 августа 2022 г.	15 августа 2022 г.	И.А.Черноскутова	протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации. Определены субъекты Российской Федерации - получатели субсидий из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	подготовки					
19.1.3.	Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета	РНП
19.1.	Создано 68 центров опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2023 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПК
20.	Функционируют не менее 4120 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПС
20.1.1.	Предоставление организациями,	1 октября	30 декабря	И.А.Черноскутова,	заявки организаций,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	2022 г.	2022 г.	руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	
20.1.2.	Проведение отбора заявок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2023 г.	1 февраля 2023 г.	И.А.Черноскутова	протокол об итогах проведения отбора заявок организаций. Определены организации - получатели грантов в форме субсидии из федерального бюджета	РНП
20.1.3.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			А.Е.Тимкин	образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	
20.1.4.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базой по одной из компетенций	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базы. Проведен сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по усовершенствованию реализации мероприятий по созданию и функционированию данных мастерских	РНП
20.1	4120 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной приоритетных из компетенций		31 декабря 2023 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
21.	Во всех субъектах Российской Федерации	1 января	31 декабря	И.А.Черноскутова ,	информационно-аналитический	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	2021 г.	2023 г.	А.И.Рожков, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	отчет о результатах внедрения во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяцев, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	
21.1.1.	Проведение информационно-аналитического исследования по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям	1 января 2021 г.	1 июня 2021 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, И.Ю.Суперекин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования. Осуществлен анализ международного и корпоративного опыта, подготовлены предложения по разработке и внедрению программ профессионального обучения Подготовлены предложения о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям	РНП
21.1.2.	Разработка и апробация не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом	1 июня 2021 г.	1 июня 2022 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах апробации программ. Осуществлена разработка и апробация в не менее чем 5 субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	продолжительности программ не более 6 месяцев				перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс. Подготовлены предложения для формирования методических рекомендаций по дальнейшему внедрению программ в субъектах Российской Федерации	
21.1.3.	Формирование методических рекомендаций внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	1 июня 2022 г.	1 сентября 2022 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	методические рекомендации о внедрении программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Созданы организационно-методические условия внедрения и реализации указанных программ, направлены методические рекомендации в субъекты Российской Федерации	РНП
21.1.4.	Проведение мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения программ профессионального обучения. Осуществлен сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о реализации программ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации			А.Е.Тимкин	профессионального обучения, подготовлены предложения по их усовершенствованию и дальнейшему внедрению	
21.1.	Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		31 декабря 2023 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяцев, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	ПК
22.	Функционируют 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, М.С.Маслова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПС
22.1.1.	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти	заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство просвещения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки			субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	
22.1.2.	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 августа 2023 г.	15 августа 2023 г.	И.А.Черноскутова	протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации. Определены субъекты Российской Федерации - получатели субсидий из федерального бюджета	РНП
22.1.3.	Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета	РНП
22.1.	Создано 100 центров опережающей		31 декабря	И.А.Черноскутова,	информационно-аналитический	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	профессиональной подготовки		2024 г.	И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	
22.2.1.	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
22.2.2.	Проведение отбора заявок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению	1 января 2024 г.	1 февраля 2024 г.	И.А.Черноскутова	протокол об итогах проведения отбора заявок организаций. Определены организации - получатели грантов в форме субсидии из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	современной материально-технической базой					
22.2.3.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
22.2.4.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базой по одной из компетенций	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базы. Проведен сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по корректировке содержания мероприятий по созданию и функционированию данных мастерских	РНП
22.2.	5000 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из		31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	компетенций			исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	
22.3.1.	Проведение организационно-методического, экспертно-аналитического и мониторингового сопровождения внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций	1 января 2019 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения типовой программы. Осуществлен сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о внедрении типовой программы, подготовлены предложения по ее усовершенствованию и дальнейшему внедрению	РНП
22.3.	Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров		31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о внедрении программ программы модернизации образовательных организаций. Созданы условия для обновления содержания образования, его доступности, оказано влияние на ликвидацию дефицита квалифицированных рабочих кадров	ПК
22.4.1.	Разработка методики мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющийся у них профессии (специальности), в том	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.А.Черноскутова,	методика мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций, утвержденная распоряжением	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении				Министерства просвещения Российской Федерации. Сформированы организационно-методические условия для комплексного учета трудоустройства выпускников, проведения анализа данных для дальнейшего регулирования вопросов развития системы подготовки рабочих кадров	
22.4.2.	Проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющийся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении	1 января 2020 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2020 г. (далее ежегодно)	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга трудоустройства выпускников. Осуществлен сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по дальнейшему регулированию вопросов развития системы подготовки рабочих кадров	РНП
22.4.	Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющийся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении		31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет, содержащий результаты мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций. Подготовлены предложения по дальнейшему регулированию вопросов развития системы подготовки рабочих кадров	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы организационно-методические и иные условия для вовлечения не менее 70% обучающихся в различные формы наставничества, способствующие развитию личных и профессиональных качеств и компетенции будущих квалифицированных рабочих кадров	ПС
23.1.1.	Проведение информационно-аналитического исследования по вопросам наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования. Подготовлены с участием экспертного сообщества ключевые параметры методологии наставничества, а также же предложения по ее внедрению в субъектах Российской Федерации	РНП
23.1.2.	Разработка и утверждение методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	1 декабря 2020 г.	1 февраля 2021 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин	методология наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденная распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.1.3.	Внедрение утвержденной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, с охватом в: 2021 г. - не менее 10% обучающихся; 2022 г. - не менее 30% обучающихся; 2023 г. - не менее 50% обучающихся; 2024 г. - не менее 70% обучающихся	1 февраля 2021 г.	31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	Обеспечены организационно-методические условия для развития системы наставничества в профессиональных образовательных организациях, способствующие формированию и развитию личных и профессиональных компетенций будущих квалифицированных рабочих кадров информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества. Обеспечено внедрение методологии в учетом динамики охвата обучающихся, сформированы предложения по усовершенствованию методологии (при необходимости), а также механизмы ее внедрения в субъектах Российской Федерации	РНП
23.1.	Вовлечено не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным		31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, руководители органов исполнительной власти	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы организационно-методические и	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программам среднего профессионального образования в различные формы наставничества			субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	иные условия для вовлечения не менее 70% обучающихся в различные формы наставничества, способствующие развитию личных и профессиональных качеств и компетенции будущих квалифицированных рабочих кадров	
24.	В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25% выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Обеспечено внедрение механизмов демонстрационного экзамена при проведении итоговой аттестации в не менее чем в 50% организаций, с охватом не менее 25% выпускников. Проведена качественная и эффективная оценка результатов освоения программ среднего профессионального образования	ПС
24.1.1.	Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга. Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена за 2023 год, проведен анализ и подготовлены предложения по совершенствованию системы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					аттестации	
24.1.	Прошли государственную итоговую аттестацию и промежуточную аттестацию обучающихся в форме демонстрационного экзамена не менее 25% выпускников в не менее 50% организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования		31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, Н.А.Наумова, И.Ю.Суперекин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, А.Е.Тимкин	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Обеспечено внедрение механизмов демонстрационного экзамена при проведении итоговой аттестации в не менее чем в 50% организаций, с охватом не менее 25% выпускников. Проведена качественная и эффективная оценка результатов освоения программ среднего профессионального образования	ПК
25.	Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, И.Ю.Суперекин	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечена профессиональная подготовка не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) в формате повышения квалификации, а также не менее 10 тыс. преподавателей сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Созданы условия способствующие эффективному развитию системы подготовки рабочих кадров, с учетом мировых стандартам качества профессионального	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					образования	
25.1.1.	Разработка методических рекомендаций о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин	методические рекомендации о проведении повышения квалификации и сертификации, утвержденные распоряжением Министерством просвещения Российской Федерации. Сформированы организационно-методические условия для реализации мероприятий по подготовке педагогического состава профессиональных образовательных организаций	РНП
25.1.2.	Сформированы методические рекомендации по отбору стажировочных площадок, включающие: - типовой инфраструктурный лист стажировочной площадки; - типовое штатное расписание стажировочной площадки; - организационно-управленческую модель функционирования стажировочной площадки; - методические рекомендации по организации на стажировочной площадке повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в	1 марта 2019 г. (далее - ежегодно)	1 мая 2019 г. (далее - ежегодно)	И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин	Методические рекомендации по отбору стажировочных площадок, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации. Сформированы организационно-методические условия для определения лучших региональных стажировочных площадок и организации обучения на них	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>том числе по сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс;</p> <p>- план первоочередных действий создания и функционирования стажировочной площадки;</p> <p>- перечень основных индикаторов и показателей эффективности функционирования стажировочных площадок.</p> <p>Определены лучшие региональные стажировочные площадки и организовано обучение на них</p>					
25.1.3.	<p>На базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, обеспечено повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, и сертификация в эксперты Ворлдскиллс</p>	<p>1 мая 2019 г. (далее - ежегодно)</p>	<p>31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)</p>	<p>И.А.Черноскутова, И.Ю.Суперекин</p>	<p>информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечено на базе стажировочных площадок повышение квалификации и сертификация экспертов Ворлдскиллс. Сформированы эффективные условия для подготовки педагогических кадров системы среднего профессионального образования, отвечающие мировым стандартам</p>	<p>РНП</p>
25.1.	<p>Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза</p>		<p>31 декабря 2024 г.</p>	<p>И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, И.Ю.Суперекин</p>	<p>информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечена профессиональная подготовка не менее 35 тыс. преподавателей</p>	<p>ПК</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Ворлдскиллс Россия, в том числе не менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс				(мастеров производственного обучения) в формате повышения квалификации, а также не менее 10 тыс. преподавателей сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Созданы условия способствующие эффективному развитию системы подготовки рабочих кадров, с учетом мировых стандартам качества профессионального образования	
26.	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, Д.В.Лигомина, представитель Всероссийского общества инвалидов	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе	ПС
26.1.1.	Подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран участие в X Международном	1 января 2019 г. (далее - ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	И.А.Черноскутова, Д.В.Лигомина, представитель Всероссийского общества инвалидов	информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению их участия в чемпионатах различного уровня. Созданы организационные, технические и иные условия для подготовки национальной сборной,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	чемпионате "Абилимпикс" в 2020 году				в том числе ее участия в X Международном чемпионате "Абилимпикс" в 2020 году	
26.1.2.	Подготовка и проведение национального чемпионата "Абилимпикс"	1 января 2019 г. (далее - ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	И.А.Черноскутова , Д.В.Лигомина, Всероссийское общество инвалидов	информационно-аналитический отчет о результатах проведения национального чемпионата "Абилимпикс" (ежегодно). Ежегодное проведение чемпионата способствует развитию профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, формированию национальной сборной, а также создает условия эффективной социальной и профессиональной интеграции в обществе указанной категории лиц	РНП
26.1.	Ежегодно проводится национальный чемпионат "Абилимпикс", национальная сборная принимает участие в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью		31 декабря 2024 г.	И.А.Черноскутова, Д.В.Лигомина, представитель Всероссийского общества инвалидов	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе	РНП
					Глобальная конкурентоспособность высшего образования	
27.	Проведена ротация и конкурсный	1 января	31 декабря	М.А. Боровская	Предоставлена государственная	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	отбор ведущих университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их глобальной конкурентоспособности, не менее 30 ведущих университетов получают государственную поддержку (не менее 1 в каждом федеральном округе и не менее чем в 10 субъектов Российской Федерации); сформированы (актуализированы) их программы повышения конкурентоспособности с учетом национальных целей Российской Федерации до 2024 года.	2019 г.	2020 г.		поддержка университетам, отобранным по результатам конкурсов в 2013 и 2015 годах, по итогам анализа результативности реализации программ повышения конкурентоспособности проведена ротация университетов по объемам финансирования реализации "дорожных карт". Проведен конкурсный отбор в целях предоставления, начиная с 2021 года, государственной поддержки университетам на реализацию программ повышения международной конкурентоспособности	
27.1.1.	Законодательное закрепление категории "ведущая образовательная организация высшего образования" (далее - "ведущий университет")	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков Е.И.Сафронова	Проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Обеспечено законодательное закрепление понятия "ведущая образовательная организация высшего образования"	РНП
27.1.	<i>Определен нормативный статус "ведущего университета"</i>		31 декабря 2019 г.	М.А.Боровская	Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Обеспечено нормативное правовое регулирование функционирования группы ведущих университетов	
27.2.1.	Оказание государственной поддержки на реализацию программ повышения конкурентоспособности в 2019 году	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Соглашения о предоставлении из федерального бюджета ведущим университетам Российской Федерации субсидий в целях повышения конкурентоспособности	РНП
27.2.2.	Проведение мониторинга реализации ведущими университетами Российской Федерации программ повышения конкурентоспособности	1 января 2019 г.	15 июня 2019 г.	А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о реализации ведущими университетами Российской Федерации программ повышения конкурентоспособности. Представлены обобщенные итоги реализации программ повышения конкурентоспособности университетами, получающими целевую государственную поддержку	РНП
27.2.3.	Оценка динамики повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования	1 августа 2019 г.	15 октября 2019 г.	А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о вхождении российских университетов в глобальные рейтинги университетов, в то числе получающих целевую	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					государственную поддержку. Представлены результаты вхождения российских университетов в общие и предметные (отраслевые) глобальные рейтинги университетов, в том числе получающих целевую государственную поддержку	
27.2.4.	Ежегодное предоставление целевой государственной поддержки на реализацию программ развития Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2010 г. № 1617-р, и Санкт-Петербургского государственного университета, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1696-р	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации об итогах реализации программ развития Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета. Обеспечена целевая государственная поддержка на реализацию программ развития университетов, имеющих особый статус	РНП
27.2.	<i>Не менее 47 российских университетов входят в глобальные рейтинги университетов в 2019 году</i>		15 октября 2019 г.	М.А.Боровская	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о вхождении российских университетов в глобальные рейтинги	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					университетов, в том числе получающих целевую государственную поддержку	
27.3.1.	Проведение заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее - Совет).	1 октября 2019 г.	31 октября 2019 г.	А.И.Рожков	Протокол заседания Совета, включающий: рекомендации по оказанию государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в 2020 году (ротации) и по корректировке перечня требований отбора ведущих университетов Российской Федерации для участия в конкурсе 2020 года; итоги ранжирования ведущих университетов (количество групп таких университетов и коэффициенты, применяемые для расчета объемов государственной поддержки для каждой из групп); предложения Совета по требованиям к отбору ведущих университетов Российской Федерации на предоставление государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности с 2021 года	РНП
27.3.2.	Утверждение распределения субсидий, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета на государственную поддержку	1 ноября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых из	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров				федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Предоставлена целевая государственная поддержка ведущим университетам на реализацию программ повышения конкурентоспособности	
27.3.3.	Информационная поддержка деятельности ведущих университетов Российской Федерации в российских и международных СМИ, а также информационных Интернет-ресурсах	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Публикации в СМИ и информационных Интернет-ресурсах. Обеспечено повышение уровня информированности российских граждан, иностранных студентов, исследователей и преподавателей о достижениях российских университетов	РНП
27.3.	Проведена ротация ведущих университетов Российской Федерации по объемам государственной поддержки, предоставляемой в целях повышения конкурентоспособности в 2020 году.		31 декабря 2019 г.	М.А.Боровская	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					ведущих мировых научно-образовательных центров. Обеспечена концентрация ресурсов на достижении целевых показателей федерального проекта	
27.4.1.	Анализ инициатив академического превосходства, реализуемых в зарубежных странах, и деятельности университетов, входящих в топ-100 глобальных институциональных рейтингов	1 июня 2019 г.	1 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечен учет лучших международных практик по повышению международной конкурентоспособности при принятии управленческих решений в части целевой государственной поддержки программ повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов	РНП
27.4.2.	Оказание государственной поддержки на реализацию программ повышения конкурентоспособности в 2020 году	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков	Соглашения о предоставлении из федерального бюджета ведущим университетам Российской Федерации субсидий в целях повышения конкурентоспособности	РНП
27.4.3.	Проведение мониторинга реализации ведущими университетами Российской Федерации программ повышения конкурентоспособности	1 января 2020 г.	15 июня 2020 г.	А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о реализации ведущими университетами Российской Федерации программ повышения конкурентоспособности.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Представлены обобщенные итоги реализации программ повышения конкурентоспособности университетами, получающими целевую государственную поддержку	
27.4.4.	Оценка динамики повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования	1 августа 2020 г.	15 октября 2020 г.	А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о вхождении российских университетов в глобальные рейтинги университетов, в том числе получающих целевую государственную поддержку. Представлены результаты вхождения российских университетов в общие и предметные (отраслевые) глобальные рейтинги университетов, в том числе получающих целевую государственную поддержку	РНП
27.4.	Не менее 48 российских университетов входят в глобальные рейтинги университетов в 2020 году		15 октября 2020 г.	М.А.Боровская	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о вхождении российских университетов в глобальные рейтинги университетов, в том числе получающих целевую	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					государственную поддержку	
27.5.1.	Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности, включая условия и критерии отбора университетов, а также полномочия Совета и его состав	1 января 2020 г.	30 июня 2020 г.	А.И.Рожков	Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, утверждающий положение о Совете и правила распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности. Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении состава Совета. Обеспечено нормативное правовое регулирование предоставления государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности	РНП
27.5.2.	Формирование рабочей группы по реализации мероприятий по развитию ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности	1 мая 2020 г.	30 июня 2020 г.	А.И.Рожков	Приказ Минобрнауки России об утверждении состава рабочей группы по реализации мероприятий по развитию ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
27.5.3.	Проведение конкурсного отбора ведущих университетов Российской Федерации на предоставление государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности с 2021 года	15 августа 2020 г.	1 ноября 2020 г.	А.И.Рожков	Обеспечено представительство экспертного сообщества в управлении реализацией программ по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации Приказ Минобрнауки России о проведении конкурсного отбора ведущих университетов Российской Федерации на предоставление государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности. Обеспечено нормативно-правовое регулирование конкурсного отбора ведущих университетов	РНП
27.5.4.	Определение параметров и порядка мониторинга результативности реализации программ повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации с 2021 года	15 августа 2020 г.	1 ноября 2021 г.	А.И.Рожков	Протокол рабочей группы по реализации мероприятий по развитию ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности, включающий рекомендации по параметрам и порядку мониторинга результативности реализации программ повышения конкурентоспособности ведущих университетов. Обеспечено утверждение регламента	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					проведения мониторинга реализации программ повышения конкурентоспособности, в том числе отчетных форм, показателей результативности и методики их расчета	
27.5.5.	Проведение заседания Совета по подведению итогов реализации ведущими университетами Российской Федерации программ повышения конкурентоспособности в 2013 - 2020 годах, конкурсного отбора ведущих университетов Российской Федерации на предоставление государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности с 2021 года	1 ноября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	А.И.Рожков	Протокол заседания Совета по подведению итогов реализации ведущими университетами Российской Федерации программ повышения конкурентоспособности в 2013 - 2020 годах, конкурсного отбора ведущих университетов Российской Федерации на предоставление государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности с 2021 года и включающий рекомендации по оказанию государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в 2021 году. Подведены итоги реализации программ повышения конкурентоспособности ведущих университетов, а также конкурсного отбора ведущих университетов на предоставление государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности с 2021 года	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					с учетом экспертной оценки международного уровня	
27.5.6.	Утверждение распределения субсидий на государственную поддержку ведущих университетов в целях повышения их глобальной конкурентоспособности на 2021 год	1 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Предоставлена целевая государственная поддержка ведущим университетам на реализацию программ повышения конкурентоспособности	РНП
27.5.7.	Информационная поддержка деятельности ведущих университетов Российской Федерации в российских и международных СМИ, а также информационных Интернет-ресурсах	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков Р.Х.Биткова	Публикации в СМИ и информационных Интернет-ресурсах. Обеспечено повышение уровня информированности российских граждан, иностранных студентов, исследователей и преподавателей о достижениях российских университетов	РНП
27.5.	Сформирована группа из не менее 30 образовательных организаций		31 декабря 2020 г.	М.А.Боровская	Распоряжение Правительства Российской Федерации об	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	высшего образования (не менее 1 в каждом федеральном округе и не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации), получающих государственную поддержку на реализацию программы повышения глобальной конкурентоспособности				утверждении распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности. Сформирована группа из не менее 30 образовательных организаций высшего образования, получающих государственную поддержку на реализацию программ повышения конкурентоспособности	
28.	К 2024 году каждый ведущий университет, получающий государственную поддержку в целях повышения своей глобальной конкурентоспособности, обеспечивает достижение следующих показателей: - вхождение не менее двух лет подряд в топ-1000 глобальных институциональных рейтингов; - вхождение не менее двух лет подряд в топ-200 как минимум одного глобального предметного или отраслевого рейтинга; - размещение не менее 10 открытых онлайн курсов на международных платформах онлайн образования с	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	М.А.Боровская	Достижение показателей обеспечивается в рамках реализации программ повышения конкурентоспособности университетов, направленных прежде всего на реализацию экспортно ориентированных и наукоемких образовательных программ, внедрение новых образовательных форматов и технологий, наращивание кадрового потенциала за счет омоложения кадрового состава, развития российской и международной академической мобильности, повышения эффективности подготовки научно-	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>общим числом слушателей по каждому курсу не менее 5000 из не менее чем 5 стран;</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет не менее 20% от общего числа научно-педагогических работников; - доля студентов, поступивших на обучение по программам магистратуры и имеющих высшее образование, полученное в других образовательных организациях высшего образования, составляет не менее 30% от общего числа, поступивших в магистратуру; - общий конкурс по университету при приеме на обучение по программам магистратуры составляет не менее 3 человек на место; - не менее 40% выпускников по программам аспирантуры защищают диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (или ее зарубежных аналогов) не позднее года с момента завершения обучения; - сформирован фонд целевого капитала; - вовлечение общественно-деловых 				<p>педагогических кадров в аспирантуре. Комплексная оценка динамики роста глобальной конкурентоспособности российской системы высшего образования обеспечивается в рамках заседаний Совета.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательной организацией, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления					
28.1.1.	Оказание государственной поддержки на реализацию программ повышения конкурентоспособности	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г. (далее ежегодно)	А.И.Рожков	Соглашения о предоставлении из федерального бюджета ведущим университетам Российской Федерации субсидий в целях повышения конкурентоспособности	РНП
28.1.2.	Проведение мониторинга реализации ведущими университетами программ повышения конкурентоспособности.	1 января 2021 г.	31 мая 2022 г., далее ежегодно	А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о реализации ведущими университетами Российской Федерации программ повышения конкурентоспособности. Представлены обобщенные итоги реализации программ повышения конкурентоспособности университетами, получающими целевую государственную поддержку в 2013-2020 годах	РНП
28.1.3.	Проведение заседания Совета с целью оценки результативности реализации ведущими университетами программ	1 сентября 2021 г.	30 октября 2021 г. (далее ежегодно)	А.И.Рожков	Протокол заседания Совета, включающий рекомендации по оказанию государственной поддержки ведущим университетам	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	повышения конкурентоспособности ¹				Российской Федерации, включающий итоги ранжирования ведущих университетов (количество групп таких университетов и коэффициенты, применяемые для расчета объемов государственной поддержки для каждой из групп)	
28.1.4.	Оценка динамики повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования	1 ноября 2021 г.	31 ноября 2021 г. (далее ежегодно)	А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о результатах вхождения ведущих университетов Российской Федерации в глобальные рейтинги университетов. Представлены результаты вхождения российских университетов в общие и предметные (отраслевые) глобальные рейтинги университетов, в том числе получающих целевую государственную поддержку	РНП
28.1.5.	Утверждение распределения субсидий на государственную	1 ноября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	А.И.Рожков	Распоряжение Правительства Российской Федерации об	РНП

¹ В 2021 году Совет рассматривает отчеты вузов о достижении ими первоочередных задач повышения глобальной конкурентоспособности ("быстрых побед") в последующие годы - отчеты о реализации программ повышения глобальной конкурентоспособности за прошедший год.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	поддержку ведущих университетов в целях повышения их глобальной конкурентоспособности	(далее ежегодно)	(далее ежегодно)		утверждении распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности. Предоставлена целевая государственная поддержка ведущим университетам на реализацию программ повышения конкурентоспособности	
28.1.6.	Информационная поддержка деятельности ведущих университетов в российских и международных СМИ, а также информационных Интернет-ресурсах	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	А.И.Рожков	Публикации в СМИ и информационных Интернет-ресурсах. Обеспечено повышение уровня информированности российских граждан, иностранных студентов, исследователей и преподавателей о достижениях российских университетов	РНП
28.1.(1).	Не менее 48 российских университетов входят в глобальные рейтинги университетов в 2021 году		1 декабря 2021 г.	М.А. Боровская	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о результатах вхождения ведущих университетов Российской Федерации в глобальные рейтинги университетов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
28.2.(2).	Не менее 49 российских университетов входят в глобальные рейтинги университетов в 2022 году		1 декабря 2022 г.	М.А. Боровская	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о результатах вхождения ведущих университетов Российской Федерации в глобальные рейтинги университетов	ПК
28.1.(3).	Не менее 49 российских университетов входят в глобальные рейтинги университетов в 2023 году		1 декабря 2023 г.	М.А. Боровская	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о результатах вхождения ведущих университетов Российской Федерации в глобальные рейтинги университетов	ПК
28.1.(4).	Не менее 50 российских университетов входят в глобальные рейтинги университетов в 2024 году		1 декабря 2024 г.	М.А.Боровская	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о результатах вхождения ведущих университетов Российской Федерации в глобальные рейтинги университетов	ПК
29.	Разработан и внедрен механизм присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	М.А.Боровская	По итогам комплексной оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет" Правительством Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Федерации утвержден механизм регулярного обновления состава указанных университетов с целью повышения эффективности функционирования сети ведущих университетов за счет обеспечения конкурентных условий доступа к нормативно установленным преференциям (повышающие коэффициенты в составе базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ; право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по всем уровням высшего образования)	
29.1.1.	Проведение комплексной оценки результативности реализации образовательными организациями высшего образования, в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет", программ развития	1 января 2019 г.	30 июня 2020 г.	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечена аналитическая база для принятия управленческих решений	РНП
29.1.2.	Подготовка предложений по механизму присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным	1 июля марта 2020 г.	31 августа 2020 г.	А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации с предложениями о механизмах присвоения категории	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории				"национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории. Обеспечен сценарный выбор при принятии управленческих решений по механизмам развития группы национальных исследовательских университетов	
29.1.3.	Утвержден механизм присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков Е.И.Сафронова	Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении механизма присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории. Обеспечено нормативное правовое регулирование присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
29.1.	Разработан и внедрен механизм присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории		31 декабря 2020 г.	М.А.Боровская	Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении механизма присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории. Обеспечены нормативные правовые условия для развития группы национальных исследовательских университетов	ПК
30.	Сформирован перечень, включающий не менее 80 образовательных организаций высшего образования из не менее чем 40 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в целях предоставления государственной поддержки	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	М.А.Боровская	На основе анализа результатов реализации приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" в части эффективности государственной поддержки региональных университетов определен набор требований к оценке потенциала университетов и проведена комплексная оценка потенциала университетов, по результатам которой сформирован перечень университетов, имеющих право претендовать на получение государственной поддержки	ПС
30.1.1.	Анализ результатов реализации приоритетного проекта "Вузы как"	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	центры пространства создания инноваций" в части эффективности государственной поддержки региональных университетов				федерального проекта. Обеспечена аналитическая база для принятия управленческих решений	
30.1.2.	Формирование целевой модели университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации, в том числе в целях предоставления государственной поддержки	1 мая 2019 г.	31 августа 2018 г.	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечена разработка требований к оценке потенциала университетов, предусматривающих обеспечение высокого качества подготовки кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации, участие в реализации стратегической повестки развития регионов и включающих параметры образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, финансовой устойчивости, кадрового потенциала	РНП
30.1.3.	Комплексная оценка потенциала российских университетов на соответствие целевой модели университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечена аналитическая база для принятия управленческих решений	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сферы субъектов Российской Федерации					
30.1.	Сформирован перечень, включающий не менее 80 образовательных организаций высшего образования из не менее чем 40 субъектов Российской Федерации, имеющих право претендовать на получение государственной поддержки обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы.		31 декабря 2019 г.	М.А. Боровская	Перечень образовательных организаций высшего образования, размещенный в открытом доступе в сети Интернет. Обеспечено информирование образовательных организаций высшего образования о соответствии целевой модели университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации	ПК
31.	К 2024 году каждая образовательная организация высшего образования, обеспечивающая подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, достигает следующих показателей: - совместно с партнерами реального сектора экономики разрабатывает адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы высшего образования, которые обеспечивают получение студентами профессиональных	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	М.А.Боровская	Государственная поддержка реализации программ и проектов развития университетов, разработанных совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, направлена на модернизацию образовательной деятельности, прежде всего, в части реализации адаптивных, практико-ориентированных и гибких	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>компетенций, отвечающих актуальным требованиям рынка труда, в том числе в области цифровой экономики, предпринимательства, командной и проектной работы, здоровьесбережения применительно к их будущим областям профессиональной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 70% научно-педагогических работников постоянно обновляют свои профессиональные знания и компетенции на основе актуальных достижений науки и технологий, современных профессиональных требований, перспективных задач отрасли; - не менее 70% работников из числа профессорско-преподавательского состава участвуют в исследованиях и разработках по вопросам, относящимся к предмету преподавания, привлекают к этим исследованиям обучающихся; - наличие программ развития, разработанных совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих в том числе трудоустройство выпускников в 				<p>образовательных программ, обеспечивающих качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями работодателей; формирование системы непрерывного профессионального роста научно-педагогических работников в партнерстве с организациями реального сектора экономики. Оценка эффективности реализации программ и проектов развития университетов будет обеспечиваться в рамках ежегодного мониторинга их реализации, а также законодательно установленного ежегодного мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>данных субъектах Российской Федерации (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга);</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 10% выпускников трудоустраиваются на основе договора о целевом обучении (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга); - сформирован фонд целевого капитала; - вовлечение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в развитии образовательной организацией, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления. 					
31.1.1.	Мониторинг реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (далее - опорные университеты) в 2018 году.	1 января 2019 г.	31 мая 2019 г.	Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о реализации опорными университетами программ развития. Подведены итоги реализации программ развития опорными университетами, на основе проведенного анализа сформированы предложения по проведению конкурсного отбора вузов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
31.1.2.	Мониторинг реализации в 2018 году программ развития Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского и Севастопольского государственного университета, утвержденных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 745-р и от 19 декабря 2015 г. № 2627-р	1 января 2019 г.	31 мая 2019 г.	Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации об итогах реализации программ развития федеральных университетов, в том числе Крымского федерального университета. Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта, в том числе об итогах реализации программы развития Севастопольского государственного университета. Обеспечена комплексная оценка результатов реализации программ развития университетов	РНП
31.1.3.	Утверждение распределения субсидий, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета на государственную поддержку опорных университетов, отобранных в 2017 году	1 апреля 2019 г.	31 мая 2019 г.	Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков	Протокол заседания Совета по реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленности и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (далее - Совет по опорным университетам), включающий: рекомендации по оказанию государственной поддержки опорным университетам в 2019 году (ротации) и итоги ранжирования опорных университетов (количество групп	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					таких университетов, количество университетов в каждой из групп и коэффициенты, применяемые для расчета объемов государственной поддержки для каждой из групп). Протокол бюджетной комиссии Минобрнауки России, утверждающий объемы государственной поддержки опорным университетам на реализацию программ развития	
31.1.4.	Разработка нормативной правовой базы, регулирующей условия и порядок проведения конкурсного отбора университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации	1 июня 2019 г.	30 ноября 2019 г.	Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков	Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления субсидии университетам, обеспечивающим подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы. Обеспечено нормативное правовое регулирование проведения конкурсного отбора университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации	РНП
31.1.	Обеспечены условия для проведения		15 декабря	М.А.Боровская	Нормативный правовой акт	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	конкурсного отбора университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации		2019 г.		Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления субсидии университетам, обеспечивающим подготовку кадров для базовых отраслей экономики. Утвержденная конкурсная документация по отбору университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики.	
31.2.1.	Мониторинг реализации программ развития опорных университетов в 2019 году	1 января 2020 г.	31 мая 2020 г.	Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о реализации опорными университетами программ развития. Обеспечена комплексная оценка эффективности реализации опорными университетами программ развития	РНП
31.2.2.	Мониторинг реализации в 2019 году программ развития Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского и Севастопольского государственного университета, утвержденных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27 апреля	1 января 2020 г.	31 мая 2020 г.	Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации об итогах реализации программ развития федеральных университетов, в том числе Крымского федерального университета. Информация в отчет Минобрнауки России о реализации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2015 г. № 745-р и от 19 декабря 2015 г. № 2627-р				мероприятий федерального проекта, в том числе об итогах реализации программы развития Севастопольского государственного университета. Обеспечена комплексная оценка результатов реализации программ развития университетов	
31.2.3	Проведение конкурсного отбора вузов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации	1 января 2020 г.	31 марта 2020 г.	Е.Г. Бабелюк А.И.Рожков	Проект приказа Минобрнауки России об утверждении перечня университетов, отобранных по итогам конкурсного отбора университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики. Обеспечен отбор университетов в целях предоставления целевой государственной поддержки	РНП
31.2.4.	Проведение заседания Совета по опорным университетам	1 апреля 2020 г.	31 мая 2020 г.	Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков	Протокол заседания Совета по опорным университетам, включающий: оценку эффективности реализации опорными университетами программ развития, рекомендации по дальнейшему их развитию, итоги конкурсного отбора вузов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
31.2.5	Информационная поддержка деятельности университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики, в российских и международных СМИ, а также информационных Интернет-ресурсах	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков Р.Х.Биткова	2020 года. Приказ Минобрнауки России об утверждении перечня университетов, отобранных по итогам конкурсного отбора университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей. Обеспечено нормативное закрепление перечня университетов, являющихся победителями конкурсного отбора, а также объемы государственной поддержки реализации программ развития в 2020 году Публикации в СМИ и информационных Интернет-ресурсах. Обеспечено повышение уровня информированности российских граждан, в том числе абитуриентов, студентов и их родителей, о достижениях российских университетов	РНП
31.2.	Утвержден перечень университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики		31 мая 2020 г.	М.А. Боровская	Приказ Минобрнауки России об утверждении перечня университетов, отобранных по итогам конкурсного отбора университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Обеспечено предоставление целевой государственной поддержки университетам на реализацию программ и проектов развития	
31.3.1.	Мониторинг реализации программ развития опорных университетов в 2020 году за счет средств от приносящей доход деятельности	1 января 2021 г.	31 мая 2021 г.	Е.Г. Бабелюк А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о реализации опорными университетами программ развития. Обеспечена комплексная оценка эффективности реализации опорными университетами программ развития за счет средств от приносящей доход деятельности	РНП
31.3.2.	Мониторинг реализации в 2020 году Севастопольским государственным университетами программы развития, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 2627-р	1 января 2021 г.	31 мая 2021 г.	Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России об итогах реализации программы развития Севастопольского государственного университета, включающая анализ достижения плановых значений целевых показателей программы развития, ее основных результатов	РНП
31.3.3.	Мониторинг реализации программ и проектов развития в 2020 году университетами, обеспечивающими подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной	1 января 2021 г.	31 мая 2021 г. (далее ежегодно)	Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков	Доклад Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации о реализации опорными университетами программ развития. Обеспечена комплексная	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сферы субъектов Российской Федерации				оценка эффективности реализации опорными университетами программ развития	
31.3.4.	Проведение заседания Совета по опорным университетам	1 апреля 2021 г.	31 мая 2021 г. (далее ежегодно)	Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков	Протокол заседания Совета по опорным университетам, включающий: предложения по оказанию государственной поддержки на реализацию программ и проектов развития университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации. Обеспечено согласование объемов государственной поддержки реализации программ и проектов развития университетов в 2021 году	РНП
31.3.5.	Информационная поддержка деятельности университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики, в российских и международных СМИ, а также информационных Интернет-ресурсах	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г. (далее ежегодно)	А.И.Рожков Р.Х. Биткова	Публикации в СМИ и информационных Интернет-ресурсах. Обеспечено повышение уровня информированности российских граждан, в том числе абитуриентов, студентов и их родителей, о достижениях российских университетов	РНП
31.3.	Обеспечивается подготовка кадров		31 декабря	М.А. Боровская	Информация в отчет Минобрнауки	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации университетами, реализовавшими программы и проекты развития		2024 г.		России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечена оценка качества подготовки кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации на основе данных мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования	
32.	На конкурсной основе ежегодно отбирается не менее 30 научно-педагогических работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов, которым предоставляются гранты для: - разработки передовых образовательных программ высшего образования и их отдельных частей (рабочих программ, модулей, курсов и т.д.) по приоритетным ² направлениям подготовки кадров, специальностям с учетом запросов партнеров реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов; - тиражирования данных	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	М.А. Боровская	Предоставлена грантовая поддержка на разработку, реализацию и тиражирование экспортно ориентированных, междисциплинарных образовательных программ высшего образования и их отдельных частей по приоритетным направлениям подготовки кадров, специальностям высшего образования с учетом запросов партнеров реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов	ПС

² Перечень приоритетных направлений подготовки, специальностей будет определен дополнительно.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательных программ (образовательного контента) не менее чем в 30 российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях (за исключением организаций, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге), в том числе с использованием механизмов сетевой формы реализации образовательных программ; - повышения квалификации и стажировку научно-педагогических работников не менее чем 30 российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций (за исключением организаций, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге) в целях дальнейшей реализации ими данных образовательных программ (образовательного контента).					
32.1.1.	Разработка нормативной правовой базы, регламентирующей порядок и условия предоставления грантов научно-педагогическим работникам из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов, с целью разработки и	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	А.И.Рожков	Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления грантов в форме субсидии научно-педагогическим работникам. Обеспечено нормативное правовое	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	тиражирования образовательных программ высшего образования (их отдельных частей), повышения квалификации и стажировки научно-педагогических работников других образовательных организаций в целях дальнейшей реализации ими разработанных образовательных программ (их отдельных частей)				регулирование предоставления грантовой поддержки научно-педагогическим работникам	
32.1.2.	Разработка методических рекомендаций по реализации образовательных программ высшего образования (их отдельных частей) в сетевом формате	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	А.И.Рожков	Методические рекомендации по реализации образовательных программ высшего образования (их отдельных частей) в сетевом формате. Обеспечена методическая поддержка разработки и тиражирования передовых образовательных программ высшего образования (их отдельных частей)	РНП
32.1.3.	Проведение конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов, на предоставление грантов научно-педагогическим работникам	1 мая 2019 г.	30 июня 2019 г. (далее ежегодно)	А.И.Рожков	Приказ Минобрнауки России о проведении конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на предоставление грантов научно-педагогическим работникам. Приказ Минобрнауки России об утверждении победителей конкурсного отбора	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
32.1.	Предоставлены гранты не менее 30 научно-педагогическим работникам университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов, на разработку, тиражирование передовых образовательных программ высшего образования (их отдельных частей), повышение квалификации и стажировки научно-педагогических работников других образовательных организаций в целях дальнейшей реализации ими разработанных образовательных программ (их отдельных частей)		31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	М.А. Боровская	образовательных организаций высшего образования на предоставление грантов научно-педагогическим работникам. Отобраны образовательные организации высшего образования, входящие в топ-200 предметных глобальных рейтингов, в целях предоставления грантов научно-педагогическим работникам Соглашения Минобрнауки России с образовательными организациями высшего образования о предоставлении грантов в форме субсидии. Обеспечена грантовая поддержка научно-педагогических работников университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов	ПК
32.2.1.	Проведение мониторинга тиражирования разработанных образовательных программ (их отдельных частей), в том числе в	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г. (далее - ежегодно)	А.И.Рожков	Ежегодные отчеты образовательных организаций высшего образования о разработке, тиражировании передовых	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рамках реализации в сетевом формате				образовательных программ (их отдельных частей), повышении квалификации и стажировках научно-педагогических работников других образовательных организаций в целях дальнейшей реализации ими разработанных образовательных программ (их отдельных частей). Обеспечена аналитическая база для принятия управленческих решений	
32.2.	Обеспечена оценка эффективности тиражирования передовых образовательных программ высшего образования (их отдельных частей), в том числе в рамках реализации в сетевом формате		31 декабря 2021 г. (далее - ежегодно)	М.А.Боровская	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечена аналитическая база для принятия управленческих решений, в том числе в целях корректировки нормативной правовой базы, регламентирующей порядок и условия предоставления грантов научно-педагогическим работникам из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов	ПК
33.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	М.А.Боровская	Введена в эксплуатацию государственная информационная система "Современная цифровая образовательная среда" на базе информационного ресурса	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами				(портала), обеспечивающего доступ по принципу "одного окна" к онлайн-курсам, реализуемым различными образовательными платформами, с целью широкого внедрения онлайн-технологий в образовательный процесс, расширения возможностей реализации персональных образовательных траекторий, обеспечения доступности качественного образовательного онлайн-контента	
33.1.1.	Обеспечение функционирования информационного ресурса (портала), обеспечивающего доступ по принципу "одного окна" к онлайн-курсам, реализуемым различными образовательными платформами, разработанного в 2018 году	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечена операторская поддержка информационного ресурса (портала) "одного окна"	РНП
33.1.2.	Разработка и утверждение положения о государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"	1 января 2019 г.	30 июня 2020 г.	А.И.Рожков Е.И.Сафронова	Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении положения о государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда в	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
33.1.3.	Обеспечение идентификации и аутентификации обучающихся в государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" за счет интеграции с федеральной государственной информационной системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	1 января 2020 г.	30 июня 2020 г.	А.И.Рожков	<p>Российской Федерации" Обеспечено нормативное правовое регулирование функционирования государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"</p> <p>Соглашение Минобрнауки России и Минкомсвязи России о подключении к информационному обмену государственной информационной системы "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" с государственной информационной системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" Обеспечена возможность идентификации и аутентификации обучающихся в государственной информационной системе "Современная цифровая</p>	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
33.1.4.	Нормативное закрепление использования государственной информационной системы "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" образовательными организациями высшего образования	30 июня 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков Е.И.Сафронова	образовательная среда в Российской Федерации" Приказ Минобрнауки России об использовании государственной информационной системы "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" образовательными организациями высшего образования Обеспечено нормативное правовое регулирование использования государственной информационной системы "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" образовательными организациями высшего образования	РНП
33.1.	Функционирует государственная информационная система "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" на базе информационного ресурса (портала), обеспечивающего доступ к онлайн-курсам по принципу "одного окна"		31 декабря 2020 г.	М.А.Боровская Е.И.Сафронова	Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении положения о государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"	ПК
33.2.1.	Разработка и внедрение на базе информационного ресурса (портала)	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	А.И.Рожков	Акт о модернизации информационного ресурса	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	"одного окна" подсистемы обработки данных психометрической аналитики				(портала) "одного окна". Обеспечена техническая возможность оценки качества освоения онлайн-курсов обучающимися	
33.2.2.	Разработка и внедрение на базе информационного ресурса (портала) "одного окна" подсистемы рейтингования онлайн-курсов, включая критерии рейтингования	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	А.И.Рожков	Акт о модернизации информационного ресурса (портала) "одного окна". Обеспечена техническая возможность оценки качества онлайн-курсов всеми категориями пользователей	РНП
33.2.3.	Формирование независимых рейтингов онлайн-курсов, в том числе по критерию зачета результатов их освоения образовательными организациями высшего образования	30 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Рейтинги онлайн-курсов, размещенные на информационном ресурсе (портале) "одного окна". Обеспечена возможность для всех категорий пользователей выбирать онлайн-курсы с учетом их позиций в рейтингах и участвовать в оценке их качества	РНП
33.2.	Внедрены механизмы независимой оценки качества онлайн-курсов, в том числе представителями академических и профессиональных сообществ	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	М.А.Боровская	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено повышение качества образовательного контента (онлайн-курсов) и уровня	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					конкуренции среди его разработчиков за счет независимой оценки со стороны различных категорий пользователей	
33.3.1.	Разработка и внедрение на базе информационного ресурса (портала) "одного окна" биометрической подсистемы подтверждения результатов освоения онлайн-курсов	1 января 2019 г.	30 июня 2020 г.	А.И.Рожков Е.И.Сафронова	Акт о модернизации информационного ресурса (портала) "одного окна". Обеспечена техническая возможность качественной идентификации личности обучающегося при прохождении промежуточной и итоговой аттестации	РНП
33.3.2.	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления требований к процедуре идентификации личности обучающегося при проведении промежуточной и итоговой аттестации в рамках реализации образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	30 июня 2020 г.	30 сентября 2020 г.	А.И.Рожков Е.И. Сафронова	Приказы Минобрнауки России, устанавливающие требования к процедуре идентификации личности обучающегося при проведении промежуточной и итоговой аттестации в рамках реализации образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Обеспечено нормативное правовое регулирование процедуры идентификации личности обучающегося при проведении	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					промежуточной и итоговой аттестации в рамках реализации образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	
33.3.	Внедрены механизмы идентификации личности обучающегося при проведении промежуточной и итоговой аттестации независимо от места нахождения обучающегося		30 сентября 2020 г.	М.А.Боровская	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечены повышение качества идентификации личности обучающегося при прохождении промежуточной и итоговой аттестации и персонализация результатов освоения онлайн-курсов	ПК
34.	Обеспечена возможность формирования индивидуальных цифровых портфолио обучающихся в государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации", в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений		31 декабря 2019 г.	М.А.Боровская	Внедрено типовое техническое решение по формированию цифровых индивидуальных портфолио обучающихся с целью обеспечения фиксации образовательных достижений, профессиональных компетенций, а также более эффективному позиционированию на рынке труда	ПК
34.1.1.	Разработка и внедрение на базе информационного ресурса (портала)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Акт о модернизации информационного ресурса	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	"одного окна" подсистемы формирования цифровых портфолио обучающихся с целью обеспечения фиксации образовательных достижений, уровня сформированности профессиональных компетенций				(портала) "одного окна". Обеспечена техническая возможность формирования цифровых портфолио обучающихся	
34.1.2.	Обеспечение возможности доступа работодателей к цифровым портфолио обучающихся	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Для обучающихся обеспечена возможность удаленного взаимодействия с работодателями, более эффективного позиционировать себя на рынке труда	РНП
34.1.	Обеспечена возможность формирования индивидуальных цифровых портфолио обучающихся "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"		31 декабря 2019 г.	М.А.Боровская	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечена возможность для обучающихся накопления и фиксации образовательных достижений, полученных профессиональных компетенций, а также эффективное взаимодействие обучающихся с работодателями	ПК
35.	К 2024 году не менее 20% обучающихся по образовательным программам высшего образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	М.А.Боровская	Обеспечено развитие виртуальной академической мобильности обучающихся за счет доступа к	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню.				лучшему образовательному контенту страны. Обеспечена возможность для наиболее мотивированных обучающихся проектирования персональных образовательных траекторий	
35.1.1.	Обеспечение функционирования созданных в 2017 году 10 региональных центров компетенций в области онлайн-обучения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Отчеты о деятельности региональных центров компетенций о результатах повышения квалификации. Проведена оценка эффективности функционирования региональных центров компетенций	РНП
35.1.	Обеспечено повышение квалификации не менее 10 тыс. преподавателей и сотрудников образовательных организаций высшего образования в области создания, использования и экспертизы онлайн-курсов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	М.А.Боровская	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Не менее 10 тыс. преподавателей и сотрудников образовательных организаций высшего образования повысили квалификацию в области создания, использования и экспертизы онлайн-курсов	РНП
35.2.1.	Внесение изменений в нормативный	1 января	31 декабря	А.И.Рожков	Приказ Минобрнауки России,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	правовой акт, регулирующий расчет нагрузки преподавателей при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	2019 г.	2019 г.	Е.И.Сафронова	устанавливающий требования к расчету нагрузки преподавателей при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения Обеспечено нормативное правовое регулирование расчета нагрузки преподавателей при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	
35.2.2.	Информационная поддержка внедрения онлайн-технологий в систему высшего образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	А.И.Рожков	Публикации в СМИ и информационных Интернет-ресурсах. Обеспечено повышение уровня информированности целевых аудиторий о преимуществах онлайн-образования с целью повышения мотивации граждан к формированию персональных образовательных траекторий	РНП
35.2.3.	Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок и условия предоставления грантовой	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении правил	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	поддержки образовательным организациям высшего образования на разработку онлайн-курсов, обеспечивающих мобильность выпускника на рынке труда за счет качества сформированности компетенций в области цифровой экономики, предпринимательства, командной и проектной работы, здоровьесбережения, а также получение студентами профессиональных компетенций, отвечающих актуальным требованиям рынка труда и потребностям работодателей				предоставления грантов в форме субсидии на разработку онлайн-курсов Обеспечено нормативное правовое регулирование предоставления грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования на разработку онлайн-курсов, обеспечивающих мобильность выпускника на рынке труда за счет качества сформированности компетенций в области цифровой экономики, предпринимательства, командной и проектной работы, здоровьесбережения, а также получение студентами профессиональных компетенций, отвечающих актуальным требованиям рынка труда и потребностям работодателей	
35.2.4.	Проведение конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на предоставление грантов на разработку онлайн-курсов	1 января 2020 г.	30 июня 2020 г., далее - ежегодно	А.И.Рожков	Приказ Минобрнауки России о проведении конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на предоставление грантов на разработку онлайн-курсов. Приказ Минобрнауки России об утверждении победителей конкурсного отбора	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					образовательных организаций высшего образования на предоставление грантов на разработку онлайн-курсов Отобранные образовательные организации высшего образования для предоставления грантовой поддержки	
35.2.(1)	<i>Ежегодно предоставляется не менее 50 грантов образовательным организациям высшего образования на разработку онлайн-курсов</i>		31 декабря 2024 г.	М.А.Боровская	Ежегодный отчет о результатах разработки и реализации образовательными организациями высшего образования онлайн-курсов Грантовую поддержку на указанные цели ежегодно получают не менее 50 разработчиков онлайн-курсов	ПК
35.2.(2)	Не менее 40% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, разместили образовательный контент в открытом доступе в формате электронных образовательных ресурсов (онлайн-курсов)		31 декабря 2024 г.	М.А.Боровская	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено внедрение онлайн-технологий в образовательный процесс, возможность доступа всем категориям пользователей к качественному образовательному онлайн-контенту	ПК
36.	К 2024 году не менее 15% научно-педагогических работников университетов, входящих в топ-500	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	М.А.Боровская	Научно-педагогические работники университетов, представленных в глобальных рейтингах, привлечены	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	международных рейтингов, участвуют в реализации образовательных программ других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов				к реализации образовательных программ высшего образования в региональных университетах с целью трансляции лучших образовательных и исследовательских практик, повышению качества образования, развитию сетевого взаимодействия университетов	
36.1.1.	Внесение изменений в нормативный правовой акт, регулирующий расчет нагрузки преподавателей при реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков Е.И.Сафронова	Приказ Минобрнауки России, устанавливающий требования к расчету нагрузки преподавателей при реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Обеспечено нормативное правовое регулирование расчета нагрузки преподавателей при реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	РНП
36.1.2.	Внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков Е.И.Сафронова	Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	регулирования деятельности структурных подразделений образовательных организаций высшего образования, созданных в других организациях				в Российской Федерации". Принятие федерального закона позволит снять административные барьеры, препятствующие реализации образовательных программ высшего образования с использованием сетевой формы, в том числе в партнерстве с организациями реального сектора экономики	
36.1.(1)	Обеспечено нормативное правовое регулирование реализации образовательных программ высшего образования с использованием сетевой формы	31 декабря 2021 г.	М.А.Боровская		Приказ Минобрнауки России, устанавливающий требования к расчету нагрузки преподавателей при реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обеспечены условия привлечения научно-педагогических работников университетов, входящих в топ-500 международных рейтингов, к реализации образовательных программ других организаций, осуществляющих образовательную	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					деятельность по образовательным программам высшего образования	
36.1.(2)	Не менее 15% научно-педагогических работников университетов, входящих в топ-500 международных рейтингов, участвуют в реализации образовательных программ других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов		31 декабря 2021 г.	М.А.Боровская	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено привлечение научно-педагогических работников университетов, входящих в топ-500 международных рейтингов, к реализации образовательных программ других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	ПС
37.	Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников.	1 января 2019 г.	31 декабря 2022 г.	М.А.Боровская	Запущена модернизированная система мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, учитывающая специфику регионального рынка труда, мнение работодателей о качестве подготовки выпускников	ПС
37.1.1.	Актуализация методики	1 января	31 декабря	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с учетом самозанятости и занятости в специфических сегментах рынка труда (декрет; срочная служба в армии, продолжение обучения, в том числе и за рубежом и другие), учитывающего удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников (далее - мониторинг трудоустройства выпускников)	2019 г.	2019 г		России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено повышение достоверности данных о трудоустройстве выпускников.	
37.1.2.	Доработка функционала информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку, анализ и представление результатов мониторинга трудоустройства выпускников в соответствии с актуализированной методикой	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков	Техническая документация на доработанную информационную систему. Обеспечена техническая возможность сбора, обработки, анализа и представления результатов мониторинга трудоустройства выпускников в соответствии с актуализированной методикой	РНП
37.1.3.	Введена в опытную эксплуатацию системы мониторинга трудоустройства выпускников	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
37.1.	Внедрена в тестовом режиме система мониторинга трудоустройства выпускников		31 декабря 2021 г	М.А.Боровская	Обеспечена верификация функционирования системы мониторинга трудоустройства выпускников. Приказ Минобрнауки России о введении в опытную эксплуатацию системы мониторинга трудоустройства выпускников. Обеспечена верификация функционирования системы мониторинга трудоустройства выпускников	ПК
37.2.1.	Доработка по результатам апробации методики и функционала информационной системы мониторинга трудоустройства выпускников	1 января 2022 г.	30 июня 2022 г.	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Устранены ошибки в функционировании системы мониторинга трудоустройства выпускников	РНП
37.2.	Введена в эксплуатацию информационная системы мониторинга трудоустройства выпускников		31 августа 2022 г.	М.А.Боровская	Приказ Минобрнауки России о введении в эксплуатацию информационной системы мониторинга трудоустройства выпускников. Обеспечена техническая возможность сбора, обработки, анализа и представления результатов мониторинга трудоустройства выпускников	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
37.3.1.	Проведение ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников	1 сентября 2022 г.	31 октября 2022 г. (далее - ежегодно)	А.И.Рожков	Приказ Минобрнауки России о проведении ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников. Обеспечена оценка востребованности выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, а также оценка качества подготовки выпускников со стороны работодателей	РНП
37.3.2.	Публикация результатов мониторинга трудоустройства выпускников в открытом доступе в сети Интернет	1 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г. (далее - ежегодно)	А.И.Рожков	Информация о результатах мониторинга трудоустройства выпускников, размещенная в открытом доступе в сети Интернет. Обеспечена прозрачность и открытость данных о востребованности выпускников на рынке труда и удовлетворенности качеством их подготовки со стороны работодателей.	РНП
37.3.3.	Внесение изменений в правила установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по направлениям подготовки и специальностям высшего	1 июля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	А.И.Рожков Е.И.Сафронова Е.В.Шмелева	Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о внесении изменений в правила установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образования, в части учета результатов трудоустройства выпускников в разрезе направлений подготовки, региональных рынков труда, отраслевой структуры экономики с учетом сектора самозанятости, а также механизма сбора и актуализации кадровой потребности отраслей экономики с учетом специфики субъектов Российской Федерации (п. 5.4.4)				контрольных цифр приема по направлениям подготовки и специальностям высшего образования. Обеспечено нормативное правовое регулирование процедуры установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по направлениям подготовки и специальностям высшего образования	
37.3.	Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников		31 декабря 2022 г.	М.А.Боровская	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено функционирование механизма обратной связи со стороны реального сектора экономики, государственных органов власти, общественных организаций.	ПК
38.	Реализованы общесистемные механизмы повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	М.А.Боровская	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечены общесистемные условия повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
38.1.1.	Комплексное обновление нормативной правовой базы, регулирующей образовательные отношения в сфере высшего образования, в том числе в части: - обеспечения адаптивности, практико-ориентированности, гибкости образовательных программ высшего образования; - актуализации перечней направлений подготовки и специальностей высшего образования и федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.		Приказы Минобрнауки России, регулирующие образовательные отношения в сфере высшего образования. Обеспечена актуализация нормативной правовой базы, регулирующей образовательные отношения в сфере высшего образования, с целью повышения эффективности функционирования системы	РНП
38.1.2.	Обеспечение информационно-консультационной поддержки применения нормативной правовой базы, регулирующей образовательные отношения в сфере высшего образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	А.И.Рожков Е.И.Сафронова	Информационные, справочные и разъяснительные материалы по применению нормативной правовой базы, регулирующей образовательные отношения в сфере высшего образования, размещенные в открытом доступе в сети Интернет. Обеспечено консультационное сопровождение применения нормативной правовой базы, регулирующей образовательные отношения в сфере высшего образования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
38.1.3.	Разработка нормативной правовой базы, регулирующей деятельность специализированных учебно-научных центров, созданных на базе ведущих российских университетов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.И.Рожков	Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, регулирующий правила предоставления субсидии специализированным учебно-научным центрам, созданным на базе ведущих российских университетов, на реализацию программ развития. Приказы Минобрнауки России об утверждении порядка комплектования специализированных учебно-научных центров и установлении родительской платы. Обеспечено нормативное правовое регулирование деятельности специализированных учебно-научных центров, созданных на базе ведущих российских университетов	РПН
38.1.4.	Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	А.И.Рожков	Результаты мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования, размещенные в открытом доступе в сети Интернет. Обеспечен сбор и обработка данных о деятельности образовательных организаций высшего образования с целью	РПН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					принятия управленческих решений	
38.1.5.	Актуализация форм федерального статистического наблюдения в части показателей федеральных проектов в сфере высшего образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	А.И.Рожков	Формы федерального статистического наблюдения по расчету значений показателей федеральных проектов в сфере высшего образования. Обеспечены сбор и обработка данных об эффективности реализации федеральных проектов	РНП
38.1.6.	Обучение управленческих команд образовательных организаций высшего образования, в том числе с целью формирования их кадрового резерва	1 января 2021 г.	31 декабря 2022 г.	А.И.Рожков	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечены условия для повышения эффективности управления образовательными организациями высшего образования	РНП
38.1.	Разработаны и внедрены общесистемные механизмы повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования		31 декабря 2024 г.	М.А.Боровская	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечены общесистемные условия повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования	ПК